

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3**  
**КЪМ**  
**ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 5/03.07.2014г.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.**

**ПРОЕКТ: "Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „ –спортен сектор – четвърти етап и градски парк – пети етап,**

Днес, 26.02. 2015 г., в гр. Полски Тръмбеш, между

Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО** представлявано от Любен Иванов Велчев със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, бул. "България" № 23 с ЕИК 176706287

наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „г“ от ЗОП, чл.5, ал.3 и чл.16 от договора, във връзка с чл.2 ал.3 от договора, поради прекратяване на програма ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите, и отказа за по-нататъшно финансиране от страна на МФ с Решение № 593 от 12.02.2015г на ОбС гр.Полски Тръмбеш са осигурени финансовите средства от целева субсидия на общински бюджет за 2015 година за продължаване изпълнението на Договора в рамките на 118 274,00 лв с ДДС, в това число за СМР е 100 720,00 лв. с ДДС.

Страните се споразумяват за следното:

1. През 2015 година ще се изпълнят СМР съгласно приложената КСС № 1 на стойност 100 720,00лв с ДДС и нов линеен календарен график за 2015г., неразделна част от настоящето споразумение
2. Поради невъзможност на Възложителя да осигури необходимите средства за изпълнение на цялостния проект, от договора да отпаднат за изпълнение част от дейностите предвидени в КСС към оферта, в размер на 169784,34 лева с ДДС съгласно КСС № 2, неразделна част от настоящето споразумение
3. Общата офертна стойност се разпределя както следва: договорена стойност - 942730,34 лв с ДДС, платени през 2014 г. - 672226 лв с ДДС, остават - 270504.34 лв с ДДС, от които през 2015г. ще се изпълнят СМР на стойност 100720,00 лв с ДДС и отпаднат за изпълнение СМР на стойност 169784,34 лв с ДДС.
4. Начина на разплащане през 2015 година ще се осъществи в съответствие с графика на зареждане на лимита за целева капиталова субсидия от МФ по сметката на общината. Възложителят се задължава в 5-дневен срок от зареждане на сметката да извърши плащането към Изпълнителя в съответствие с условията по чл.4 от основния договор.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложения:

1. КСС № 1
2. Линеен календарен график по КСС № 1
3. КСС № 2
4. График за зареждане на лимита

Съгласувано с юрист

/Йордан Атанасов/

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет: .....

/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител: .....

/Снежанка Стефанова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....

Любен Велчев

