

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 5/03.07.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
ПРОЕКТ: "Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „-спортен сектор – четвърти етап и градски парк – пети етап,,

Днес, 11.12. 2014 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4,
Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет
на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана
за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО представлявано
от Любен Иванов Велчев със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, бул."
България" № 23 с ЕИК 176706287

наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „б" от ЗОП, чл.16 от договора , във връзка с възникналите
непредвидени обстоятелства установени в процеса на изпълнението на обекта, описани в
Заповед № 8 от 23.10.2014г. и Заповед № 14 от 20.11.2014г от Заповедната книга на обекта, се
сключи настоящето споразумение за следното:

1. Установенана е необходимост от следните нови видове СМР на обща стойност 20 720.71 лв
без ДДС, без които не би могло да се постигне целта на проекта, а именно:

- „Бетон за основа бордюр по детайл" – 62.51м³, без който не биха могли да бъдат
изпълнени бордюрите на обща стойност – 9421.51 лв без ДДС
- „Разваляне на съществуващи стоманобетоннови бордюри в алейната мрежа"- 107м³,
които не са предвидени в проекта, но без които не би могло да се изпълни проектираната
нова алейна мрежа по проекта на обща стойност 11299.20 лв без ДДС.

2. Страните се споразумяват съгласно чл.4, ал.5 от договор да се извърши частична замяна на
дейности от предмета на поръчката, за да бъдат извършени допълнителните СМР по точка 1.В
резултат от изпълнението на проекта с оглед запазване на голяма част от дървестните видове и
съобразяване с общественото мнение и желанието на гражданите трасета на алейната мрежа са
коригирани с минимални отклонения от проектните при спазване на проектните коти, поради
което:

- от позиция 13 "Доставка и монтаж павета от пресован вибробетон върху пясак – сиви"
към подобект I „Градски парк със спортен сектор" отпадат 521м² на стойност 17 854.67
лв без ДДС;
- от позиция 14 "Доставка и монтаж павета от пресован вибробетон върху пясък –цвет
червен" отпадат 8 м² на обща стойност 335.60 лв без ДДС.

Общо отпадащи количества от изпълнението на проекта на този етап на стойност - 18 190.27 лв
без ДДС.

3.Частичната замяна на дейности от предмета на поръчката да се опише в корекционната
сметка при изготвяне на Протокол №4 , същата е в интерес на възложителя и не води до
увеличаване на стойността на основния договор.

4. Допълнителните видове СМР по точка 1 на обща стойност 20 720.71 лева без ДДС ще се финансира, както следва:

- 18 190.27 лв без ДДС за сметка на отпадащите количества по точка 2;
- 2530.44 лева без ДДС за сметка на непредвидените разходи предвидени в чл.4, ал.2 от договор в размер на 15 % от договорената стойност.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложения:

1. Заповед № 8 от 23.10.2014г.;
2. Заповед № 14 от 20.11.2014г от Заповедната книга на обекта

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител:

/Снежанка Стефайнова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Любен Велчев

