

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 5/03.07.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
ПРОЕКТ: "Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „–спортен сектор – четвърти етап и градски парк – пети етап,,

Днес, 04.11. 2014 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4,
Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет
на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана
за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
ОБЕДИНЕНИЕ"ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА"ДЗЗД гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО представлявано
от Любен Иванов Велчев със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, бул.
„България” № 23 с ЕИК 176706287

наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „б” от ЗОП, чл.16 от договора, във връзка с възникналите
непредвидени обстоятелства установени в процеса на изпълнението на обекта, описани в
Заповед № 6 от 25.09.2014г. от Заповедната книга на обекта, се сключи настоящето
споразумение за следното:

1. Установените високи подпочвени води по време на строителството наложиха извършването
на допълнителни видове СМР за отвеждане на дъждовните води от игрищата, без които не е
възможно да се завърши проекта.

2. Страните се споразумяват съгласно чл.4, ал.5 от договор да се извърши частична замяна на
дейности от предмета на поръчката, за да бъдат извършени допълнителните СМР по точка 1.В
резултат от изпълнението на проекта от позиция 44 "Подложки от пясък под тръбопроводи"
към подобект I „Градски парк със спортен сектор” отпадат 18,84 м3 на стойност 538.64 лв без
ДДС. Частичната замяна на дейности от предмета на поръчката да се опише в корекционната
сметка при изготвяне на Протокол №2 , същата е в интерес на възложителя и не води до
увеличаване на стойността на основния договор.


3. Допълнителното отводняване по точка 1 на обща стойност 6865.76 лева без ДДС ще се
финансира, както следва:

- 538.64 лв без ДДС за сметка на отпадащите количества по точка 2;
- 6327.12 лева без ДДС за сметка на непредвидените разходи предвидени в чл.4, ал.2 от
договор в размер на 15 % от договорената стойност.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложение:

1. Заповед № 6 от 25.09.2014г. от Заповедната книга на обекта

Съгласувано с юрист: 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет: 
/Георги Чакъров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Любен Велчев

Гл.Счетоводител: 
/Снежанка Стефанова/

