

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
КЪМ
ДОГОВОР № ЗУ – 2 от 03.08.2015г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Национален център за териториално развитие" ЕАД

ПРЕДМЕТ: „Изработване на проект за Общ устройствен пан на община Полски Тръмбеш, в това число: Предварителен проект(включва оцифряване на Опорен план); Екологична оценка (ЕО); Оценка за съвместимост(ОС) и Окончателен проект”

Днес 13.06.2016г. в гр.Полски Тръмбеш между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул."Черно море" №4,
Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров
– Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен
счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"Национален център за териториално развитие" ЕАД, със седалище и адрес за
управление: гр.София, ул."Алабин"№ 16-20, ЕИК 130175896, представлявано от
Проф.Д-р арх.Веселинка Троева, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл.116 ал.1 точка 5 от Закона за обществените поръчки и във
връзка с чл.3 от Споразумение № РД-02-30-110 от 13.05.2016г. сключено между
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Полски
Тръмбеш за финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план
на Община Полски Тръмбеш по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени в бюджета
на МРРБ ,

се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Страните се споразумяха за промяна на начина на междинно и окончателно
плащане по Договор № ЗУ – 2 от 03.08.2015г както следва:

В чл. 2 ал.3 точки от 2 и 3 от Договор № ЗУ – 2 от 03.08.2015г. за начин на
плащане е посочено :

- Междинно плащане в размер на 60% до 10 дневен срок след одобряване на доклад по Предварителен проект на ОУП на община Полски Тръмбеш от МРРБ и превеждане на средствата по сметката на община;
- Окончателно плащане – в размер на 20% до 10 дневен срок след влязло в сила решение на Общинския съвет – Полски Тръмбеш (на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ) за приемане на окончателния проект на ОУП, след извършен трансфер на финансови средства от страна на МРРБ и след представяне на на фактура – оригинал от Изпълнителя.

Съгласно Споразумение № РД-02-30-110 от 13.05.2016г начинът на междинно и окончателно плащане се променя както следва:

- Междинно плащане в размер на 40% до 10 дневен срок след одобряване на доклад по Предварителен проект на ОУП на община Полски Тръмбеш от МРРБ и превеждане на средствата по сметката на община;



- Окончателно плащане – в размер на 40% до 10 дневен срок след влязло в сила решение на Общинския съвет – Полски Тръмбеш (на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ) за приемане на окончателния проект на ОУП, след извършен трансфер на финансови средства от страна на МРРБ и след представяне на на фактура – оригинал от Изпълнителя.

Предлаганите промени с настоящото допълнително споразумение не са съществени и не водят до :

- изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл.116 ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Приложение: Споразумение № РД-02-30-110 от 13.05.2016г. сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Полски Тръмбеш за финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени в бюджета на МРРБ.

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител:

/Сн.Стефанова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф.Д-р арх.Веселинка Троева
Управител на: "Национален център
за териториално развитие" ЕАД

