

за 2021-2022 г.

ДОКЛАД

за наблюдение изпълнението на
План за интегрирано развитие
на община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.

Приет с
Решение № 616
на 30.03.2023 г.

Община Полски Тръмбеш
obshtina_pt@abv.bg
тел. 06141-4141

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА стр. 7

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ стр. 12

III. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО, В Т.Ч.: стр. 12

Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данните;

1. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
2. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;
3. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
4. Мерки за прилагане принципа на партньорство;
5. Резултати от извършени оценки към края на съответната година;

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ стр. 14

Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори

Приоритет 1. Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост

Мярка 1.1. Подпомагане на микропредприятия и стартиране на собствен бизнес

Мярка 1.2. Кръгова икономика

Приоритет 2. Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход

Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори

Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по-висока добавена стойност

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията

Приоритет 3. Благоустрояване и подобряване на свързаността между населените места

Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните ресурси и предотвратяване на наводнения

Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението на отпадъците

Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради

Приоритет 4. Създаване на съвременна среда за развитие на образованието, младежките дейности и спорта. Приобщаване към европейските културни традиции

Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда

Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоефективно осветление

Мярка 4.3. Общинска пътна мрежа

Приоритет 5. Социализация и развитие на културно-историческото наследство

Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура

Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Приоритет 6. Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи

Мярка 6.1. Модерно здравеопазване

Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги

Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности

Мярка 7.1. Образователна инфраструктура

Мярка 7.2. Личностно развитие

Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията

Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация

Мярка 8.2 Сътрудничество

**V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО стр.54**

Приложение към т.ІІІ:

1.Основни показатели за мониторинг на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2022 г.;

2.Изпълнение на Програмата за реализация на ПИРО за 2021-2022 г.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ППЗРР	Правилник за прилагане на ЗРР
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПУП	Подробен устройствен план
УО	Управляващ орган
ЕФГЗ	Европейския фонд за гарантиране на земеделието
ЕФРСР	Европейския фонд за развитие на селските райони
ЗП	Застроена площ
РЗП	Разгънатата застроена площ
ТБО	Твърди битови отпадъци
ЗСПЗЗ	Закон за собствеността и ползване на земеделските земи
ППЗСПЗЗ	Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ
МИГ	Местна инициативна група
НДЕФ	Национален доверителен екофонд
ПУДООС	Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХОМП	Програма за храни и основно материално подпомагане

О Б Щ А И Н Ф О Р М А Ц И Я

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.

ПИРО на Община Полски Тръмбеш е приет с решение № 451 от 21.04.2022 г. на Общински съвет гр. П. Тръмбеш. Тъй като е приет през 2022г., а действието на документа е от 2021 г. до 2027 г. то настоящия доклад представя резултатите от неговото изпълнение за периода 01.01.2021 – 31.12.2022г.

Структурата на настоящия годишен доклад е в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие¹, чл. 72. ал 8 и съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.

Осъществяването на наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО е цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и оценка.

Съгласно чл. 23. (4) от ЗРР, Кметът на общината представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет. Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината, съгл.чл.24 (4) от ЗРР.

Етапи, методи и източници на информация

Изготвянето на годишния доклад премина през следните фази:

Проучване: събрана е необходимата базова информация, статистически данни и други за нуждите на доклада.

Анализ и оценка: извършено е обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация, направени са заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО.

Съгласуване: информацията и коментарите от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в доклада.

За изготвяне на Годишния доклад са използвани следните методи:

Наблюдение: пряк метод за събиране на данни и информация;

Проучване: проучване на документи, информация и данни от различни източници;

Описание: описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;

Анализ и синтез: анализ на базовата входяща информация и данни и обобщение на резултатите за нивото на изпълнение на ПИРО;

Оценка: оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси;

Сравнение: сравнение на данни, факти, показатели и резултати за формулиране на изводи и препоръки.

За изпълнение на горепосочените задачи са използвани следните източници на информация:

- ПИРО на Община П. Тръмбеш - 2021 - 2027г.;

- Други източници на информация - общинска администрация, териториалните служби и НСИ, Агенция по заетостта, ИСУН и други;

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ПИРО са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи пряко въздействие върху развитието на общината през 2021 – 2022 г.

Демографско развитие :

При обработката на получените данни за разпределението на населението по населени места и пол, се вижда, че за последните години тенденцията на намаляване броя на населението, характерна за почти цялата страна е на лице и при населените места от община Полски Тръмбеш.

Таблица : Брой на населението по години и пол общо за община Полски Тръмбеш


	Брой население по пол и по години								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Мъже	6722	6550	6492	6373	6232	6082	5960	6069	5908
Жени	7002	6866	6803	6681	6555	6399	6240	6294	6125
Общо	13724	13416	13295	13054	12787	12481	12200	12363	12033

Източник: Обработена информация, по данни от НСИ

При сравнението по пол за изследвания период данните показват, че е налице тенденция общия брой на жените макар и с малко да надвишава този на мъжете. Графиката по-долу показва, че намалението на двата пола през годините е равномерно и пропорционално на общия брой по съответния пол, което обуславя относително постоянната разлика между половете през отчетния период.


Равнище на безработица

Средно годишното равнище на безработица в общината за 2022 г. е 8,81% и е по - високо от средната за страната - 4,5%.



Забележка: Източник на информация Бюро по труда, Свищов

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**



Забележка: Източник на информация Бюро по труда, Свищов

Средно годишното равнище на безработица в общината за 2021 г. е 10,2% и е по - високо от средната за страната - 5,53%.

Социални услуги предоставяни в общината

Социалните услуги в общината се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Освен институциите, които предоставят социални услуги Общината изпълнява различни проекти по оперативни и национални програми.

Важна роля играе Дирекция "Социално подпомагане", в която е създаден и отдел "Закрила на детето".

Домашен социален патронаж

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално - битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско наблюдение и др.

Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните възрастни хора, ветераните от войните, военноинвалидите и лицата с трайно намалена работоспособност над 71%.

Ползватели на услугата - 120 лица.

Клуб на пенсионера и инвалида

Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да съдействат за осъществяване на социални контакти. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер.

През годините Общината е натрупала богат опит в реализирането на проекти в социалната сфера, финансирани по различни донорски програми, като по-голямата част са финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Посредством изпълнението на тези проекти социалните услуги са обезпечени, материално и финансово до изпълнението на проекта, като в последствие част от тях се превръщат в делегирана държавна дейност:

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

-Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция – потребители на социалната услуга са лица в пенсионна възраст. Той е делегирана от държавата дейност. В Центъра се предоставят социални, юридически, психологически и медицински услуги, организирани са занимания по арт-терапия и трудотерапия. Създава условия за социални контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от обществото. Ползватели на услугата – 50 лица.

-Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел недопускане на тяхната изолация в обществото. Ползватели на услугата – 50 лица.

Образование

През периода 2021-2022 г. общия брой на детските градини на територията на община Полски Тръмбеш е 3 бр., училищата също са 3 броя, намиращи се в гр. Полски Тръмбеш и селата Петко Каравелово и Раданово.

На територията на общината образованието се предлага до ниво основно и средно, предоставяно от две основни и едно общообразователно училище. Специализирано образование се предлага в отделни профилирани и професионални паралелки в средното училище, намиращо се в гр. Полски Тръмбеш, които се променят през годините в зависимост от потребностите.

Ръководствата на детските градини и училищата постепенно придобиват опит в подготовката и реализирането на различни проекти с цел подобряване на образователния процес, повишаване на знанията и уменията на своите възпитаници, както и се стремят да създадат условия за по-добра интеграция на децата от малцинствените групи и децата с особени потребности.

№	Учебно заведение	Учебна 2021/2022г.	Учебна 2021/2022г.	Учебна 2022/2023г.	Учебна 2022/2023г.
		Бр. паралелки/групи	Брой деца/ученици	Бр. паралелки/групи	Брой деца/ученици
1	СУ „Цанко Церковски“, в това число:	37	745	36	741
	Общообразователни паралелки I-VII клас	20	397	20	393
	VIII-XII клас	7	133	6	115
	Професионална паралелка – Селско стопанство, горско стопанство и рибно стопанство, ветеринарна медицина	5	105	4	103
	Професионална паралелка – Стопанско управление и администрация, социални услуги	3	73	4	84
	подготвителна група 5 и 6 годишни	2	37	2	46
2	ОУ „Васил Левски“, с.П.Каравелово I-VII клас	7	91	7	83
3	ОУ „Св.Кирил и Методий“ с.Раданово I-VII клас	7	115	7	108
	Общо за училища	51	951	50	932
1	ДГ „Детски свят“, гр.П.Тръмбеш	5	125	5	116
2	ДГ „Незабравка“, с.П.Каравелово и филиал в с. Куцина	3	71	3	58
3	ДГ „Първи юни“, с.Раданово	2	50	2	50
	Общо за ДГ	10	246		224

Култура

Читалищата са 14 на брой. В тях е съсредоточен цялостния културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско – художествено творчество и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. Любителското – художествено творчество е втората по значимост дейност в народните читалища след библиотечното дело. Самодейните колективи участват в културния живот на града и общината.

В Историческия музей в гр. Полски Тръмбеш са обособени зали, където на самостоятелна площ са разположени и оформени по хронология и дисциплини следните експозиционни отдела: „Археология“, „История (Възраждане, Нова и най-нова история)“, „Етнография“, „Лapidариум“, „Изкуство“ и „Антропологически отдел“.


Една от залите е постоянна галерия, в която са изложени творби на художници от общината. Друго помещение е предвидено за изложбена зала за гостуващи изложби.

Здравеопазване

Системата за здравно обслужване на населението от община Полски Тръмбеш се осъществява чрез заведения за извънболнична и болнична помощ.

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ.

За 2021-2022 г. населението на общината се обслужва от 9 общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 6 лекари по дентална медицина.



Забележка: Данни на Регионална здравна инспекция, В. Търново

Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 10 лекари с различни специалности в гр. П. Тръмбеш.

Лечебни заведения за извънболнична помощ – общо 3 броя, от които:

а) Медицински центрове – 2 броя, които не предлагат леглова база. Това са частни центрове, като част от дейностите се изпълняват и с направления по здравна каса. Това са:

–МЦ „РЕХАХЕЛП – Полски Тръмбеш“ ЕООД, където работят специалисти по: физикална и рехабилитационна медицина, нервни и очни болести, акушерство и гинекология, кардиология, хирургия, психиатрия, образна диагностика, анестезиология и интензивно лечение, ендокринология, и детски болести;

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

-МЦ „АМОН“ ООД, с. Раданово, където работят специалисти по: образна диагностика, вътрешни болести и обща медицина.

б) Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 1 брой, представена от “Самостоятелна медико – техническа лаборатория – ГЕОДЕНТ” ЕООД, която е специализирана в областта на денталната медицина.

Системата на спешна медицинска помощ в областта, обхваща: Центрове за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Велико Търново с разкрити 7 филиала: Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, П. Тръмбеш, Стражица и РКЦ във Велико Търново.

Лечебни заведения за болнична помощ – общо 1 бр. с леглова база от 132 легла, които са представени от „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация (СВПЛР) „Минерални бани“ – гр. Полски Тръмбеш“ ЕООД. Тя е болница за физикална и рехабилитационна медицина. Предлага лечение на лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние, рехабилитация на лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео- и климатолечение.

Стопански /нефинансов/ сектор

Структуроопределящи сектори на икономиката в общината са: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; селско, горско и рибно стопанство; преработваща промишленост.

Най-икономически активни са в областта на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети. Те са физически лица и микро фирми (до 9 човека персонал), в повечето случаи семейни.

В областта на селското, горското и рибното стопанство се забелязва устойчива тенденция за увеличаване на предприемаческата активност. Това се дължи основно на селското стопанство, където чрез ДФЗ и ПРСР Държавата и ЕС водят целенасочена политика за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, заетостта и доходите в бранша.

Преобладаващата част от земеделските производители са растениевъди, отглеждащи предимно зърнени култури – слънчоглед, царевица, пшеница, рапица, ечемик и др. Тези култури заемат около 90 % от обработваемите земеделски територии. Освен традиционните култури, се отглеждат: овес, картофи, фасул – полски, леща, дини, пъпеши и др.

По-голямата част от земеделските производители на територията на община Полски Тръмбеш са едновременно растениевъди и животновъди. Една част от тези обекти са микро стопанства, които не са регистрирани като земеделски производители и са тип „домашно стопанство“. Другата част са ферми, които се занимават с интензивно земеделие и промишлено животновъдство. Това са големи земеделски производители, които отглеждат говеда, овце и птици

Преработвателната промишлеността е представена от предприятия на хранително-вкусовата промишленост, предприятия за технологично оборудване в селското стопанство, цехове за производство на дограма и електроуреди. Тя има най-голям принос в нетните приходи от продажби и създаването на устойчива заетост.

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО, ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ

В Приложение № 1 към доклада е даден напредъка по изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО за 2021-2022 г., въз основа на индикаторите за изпълнение.

III. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данните;

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, съгласно определените индикатори, организацията и методите на изпълнение, мерките за осигуряване на информация и публичност.

Наблюдението върху резултатите се осъществява посредством:

- анализ на индикаторите, които са разписани за постигане във всеки един от проектите с външно или собствено финансиране;
- анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани от Общината;
- набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

Основна пречка при осъществяване на дейностите на ПИРО през 2022 г. е, че за подобряване състоянието на инфраструктурата се изисква значителен обем от финансови средства.

През отчетната година общината продължи работата по обявените процедури по оперативните програми към ЕС, фондове, национални програми. Привлечен е допълнителен финансов ресурс от договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реализирани са значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда.

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;

На сайта на общината се намира ПИРО за периода 2021-2027 г. Там се публикуват и докладите за наблюдение изпълнението на ПИРО.

В рамките на всеки проект, изпълняван през 2021-2022 г. са предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината, пресконференции, публикации в регионални и национални медии, предварителни обсъждания с гражданите.

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури.

**4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със
секторните политики, планове и програми на територията на
общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и
за адаптация към вече настъпилите промени;**

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между ПИРО и секторните политики на общината, разработването на секторни стратегически документи се извършва в контекста на приоритетите на ПИРО. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните сектори се синхронизира и обосновава, както със съответната секторна политика, така и със заложените приоритети в ПИРО.

Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в съответствие с мисията и визията на Община Полски Тръмбеш формулирани в ПИРО.

За постигане съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОБС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките предидени в ПИРО.

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство;

В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въввлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни – институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.

6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в ПИРО за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. Следвана е структурата на ПИРО – приоритети, специфични цели и мерки.

Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори

Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост

Мярка 1.1. Подпомагане на микропредприятия и стартиране на собствен бизнес

1. Проект: BG06RDNP001-4.008-0660-C01 „Закупуване и монтаж на оборудване за хуманно отглеждане на кокошки носачки в съществуващо помещение от 667 кв.м. за 10 080 бр“.

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Бенефициент 200654906 Александра Петра ООД

Дата на стартиране -12.04.2022 г.

Дата на приключване - 01.10.2023 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Местонахождение - с.Вързулица.

Проектът включва: клетъчна система+хранене, поене и торопочистване, яйцесъбиране, транспортна система за доставка на фураж, осветителна и вентилационна /микроклимат/ системи и яйцесортировъчна машина с принтер. Предвижда се генератор за аварийно токозахранване. Монтажът се извършва върху съществуващи основи и помещение. Целият процес е съобразен с хуманно отглеждане на птици.

Обща стойност на проекта 326 059,00 лв

БФП 163 029,50 лв

Собствено финансиране 163 029,50 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

2. Проект: BG06RDNP001-6.007-1096-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства по методите на биологичното производство в пчелин на земеделски стопанин Владимир Ангелов Илиев в землището на село Орловец, община Полски Тръмбеш и модернизирание на оборудването за добив на пчелен мед

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Владимир Ангелов Илиев

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране - 23.03.2021 г.

Дата на приключване - 23.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора Сключен

Местонахождение с.Орловец

Владимир Ангелов Илиев отглежда 125 броя пчелни семейства по методите на биологичното производство в землището на село Орловец, община Полски Тръмбеш, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

3.Проект: BG06RDNP001-6.007-0457-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Георги Иванов Георгиев землището на село Раданово, община Полски Тръмбеш и модернизиране на оборудването за добив на пчелен мед

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Георги Иванов Георгиев

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 22.03.2021 г.

Дата на приключване 22.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора Сключен

Местонахождение с.Раданово

Георги Иванов Георгиев отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Раданово, община Полски Тръмбеш, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

4.Проект: BG06RDNP001-16.001-0038-C03 Разработване и внедряване в практиката на нови методи за повишаване на репродуктивните способности на пчелните семейства

Процедура BG06RDNP001-16.001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформирани и функциониране

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

на оперативни групи в рамките на ЕПИ" по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Бенефициент ДЗЗД ОПЕРАТИВНА ГРУПА ПЧЕЛА

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 14.12.2020 г

Дата на приключване 01.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора В изпълнение.

Местонахождение: гр.София, с.Масларево, Велико Търново, с.Буковец, с.Раданово, гр.Костинброд, Търговище, с.Алваново

С настоящият проект се цели да се осигури създаването и развитие на силни пчелни семейства, респективно пчели майки, търтеи, пчели работнички при прилагането и внедряването на иновативни за стопанствата на Рам ком ЕООД, БиЛенд ЕООД и Рам Комерс ООД методи и технологии за:

- подбор и производство на високоефективни пчелни майки,
- подбор и производство на търтеи,
- съхранение на семенна течност за изкуствено осеменяване,
- отглеждане на пчелните семейства и пилото.

Обща стойност на проекта 821 763.43 лв

БФП 805 075.10 лв

Собствено финансиране 16 688.33 лв

Общо реално изплатени суми 234 645.00 лв до 2022 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

5.Проект: BG06RDNP001-6.007-2133-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Диана Георгиева Георгиева в землището на село Каранци, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и модернизиране на оборудването за добив на пчелен мед

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Диана Георгиева Георгиева, Местонахождение с.Каранци

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 09.04.2021 г.

Дата на приключване 09.10.2025 г.

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Диана Георгиева Георгиева отглежда 124 броя пчелни семейства в землището на село Каранци, община Полски Тръмбеш, като поэтапно планира да ги увеличи до 159 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 19 558.00 лв до 2022 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

6.Проект: BG06RDNP001-6.007-0384-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Димитър Илиянов Игнатов в землището на село Орловец, община Полски Тръмбеш и модернизиране на оборудването за добив на пчелен мед

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Димитър Илиянов Игнатов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 30.03.2021 г.

Дата на приключване 30.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Орловец

Димитър Илиянов Игнатов отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Орловец, община Полски Тръмбеш, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 19 558.00 BGN до 2022 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

7.Проект: BG06RDNP001-6.007-0866-C02 Развитие на стопанство за отглеждане на пчелни семейства

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Димитър Тодоров Тодоров

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 16.03.2021 г.

Дата на приключване 16.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Раданово

Димитър Тодоров Тодоров отглежда 125 броя пчелни семейства в пчелин в землището на с.Раданово, община Полски Тръмбеш. Теренът за пчелин е разположен върху 3 декара. Отглежда пчелните семейства по биологичен начин, като има сключен договор за контрол със сертифицираща фирма "Маком сертифициране" ООД. Увеличението на стопанството ще бъде с 35 пчелни семейства.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

8. Проект: BG06RDNP001-6.007-0357-C03 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Емил Маринов Николов в землището на село Страхилово и село Каранци, община Полски Тръмбеш и модернизиране на оборудването за добив на пчелен мед.

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Емил Маринов Николов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 17.03.2021 г.

Дата на приключване 17.09.2025 г.

Статус на изпълнение на договора -Сключен

Местонахождение Полски Тръмбеш

Емил Маринов Николов отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Страхилово и село Каранци, община Полски Тръмбеш, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337,00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 19 558,00 лв до 2022 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

9. Проект: BG06RDNP001-19.212-0004-C02 „Закупуване на земеделска техника и оборудване за подобряване условията на отглеждане на млечни крави и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно стопанство на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“

Процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициент 040494044 ЕТ СЕМИК – ГЕОРГИ СЕМОВ

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 15.04.2022 г

Дата на приключване 15.04.2024 г

Статус на изпълнение на договора -Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Целта е да бъде внедрена в стопанството система за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите в животновъдно стопанство. Съкръщаването на агротехническите срокове при различните видове мероприятия във фермата на кандидата ще доведат до конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство.

Предвиденото за закупуване оборудване касае подобряване условията на отглеждане на животните във фермата, в т.ч. подобряване на микроклимата в обора, осигуряване на постоянен достъп до вода на животните и подобряване на системата за събиране и оползотворяване на оборския тор.

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Обща стойност на проекта 96 935,85 лв
БФП - 48 467,92 лв
Собствено финансиране 48 467,93 лв
Общо реално изплатени суми 48 467,92 лв
Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

10. Проект: BG06RDNP001-4.008-0597-C02 Инвестиции за подобряване в биосигурността на земеделско стопанство на ЗП ГЕОРГИ ПЕЕВ КАРАИВАНОВ

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Бенефициент ЗП ГЕОРГИ ПЕЕВ КАРАИВАНОВ, който е регистриран, като земеделски производител.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 05.04.2022 г

Дата на приключване 01.10.2023 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Проектът предвижда инвестиции в подобряване на биосигурността в животновъден обект в с. Страхилово.

Обща стойност на проекта 169 391.79 лв

БФП 84 695.91 лв

Собствено финансиране 84 695.88 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

11. Проект: BG06RDNP001-4.008-0228-C01 Закупуване на оборудване и земеделска техника за подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Бенефициент Земеделски производител

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 04.04.2022 г

Дата на приключване 01.10.2023 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Проектът включва закупуване и монтаж на оборудване за надграждане на съществуваща доилна зала.

Обща стойност на проекта 694 114.37 лв

БФП 347 057.19 лв

Собствено финансиране 347 057.18 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

12. Проект: BG06RDNP001-6.007-0462-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Иван Георгиев Иванов в землището на село Орловец, община Полски Тръмбеш и модернизирание на оборудването за добив на пчелен мед

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Иван Георгиев Иванов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 22.03.2021 г

Дата на приключване 22.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора-Сключен

Местонахождение с.Орловец

Иван Георгиев Иванов отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Орловец, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

13.Проект: BG06RDNP001-6.001-1132-C01 Земеделско стопанство за отглеждане на овощни насаждения от сливи, по биологичен начин

Процедура BG06RDNP001-6.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Ивона

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 25.10.2019 г

Дата на приключване 25.04.2024 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Раданово

Земеделското стопанство разполага с обработваема площ от 20,523 декара. Върху тази площ се отглеждат трайни насаждения от сливи, които са в период на преход към биологично производство. В срок до 01.04.2021 г., земеделския стопанин възнамерява да увеличи стопанството си от трайни насаждения от сливи с 6,00 декара. С цел придобиване на професионални умения в областта на селското стопанство, земеделския стопанин ще завърши специализиран 150 часов курс и курс по опазване на околната среда в земеделския сектор. За оптимизиране на дейността ще се закупи ямкокопач - свредел.

Обща стойност на проекта 48 895.00 лв

БФП 48 895.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 48 895.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

14.Проект: BG06RDNP001-6.001-0786-C02 Създаване и развитие на земеделско стопанство за отглеждане на пчелни семейства

Процедура BG06RDNP001-6.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Илия

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 24.10.2019 г

Дата на приключване 24.04.2024 г

Статус на изпълнение на договора - Сключен

Местонахождение с.Раданово

Кандидатът отглежда 250 броя пчелни семейства. Планира увеличение на икономическия обем на стопанството, като чрез развъдна дейност увеличи пчелните семейства до 315 броя. Пчелните семейства ще се отглеждат по биологичен начин. Ще завърши курс за опазване компонентите на околната среда. Проектът ще допринесе за устойчива заетост, чрез създаване на едно работно място.

Обща стойност на проекта 48 895.00 лв

БФП 48 895.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 48 895.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

15.Проект: BG06RDNP001-6.008-0147-C02 Отглеждане и увеличаване на броя на млечните овце и кози в стопанство на Йоанис Ахмет Комнинос в с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш и подобряване на условията за биосигурност

Процедура BG06RDNP001-6.008 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Бенефициент 1002329001 Йоанис Ахмет Комнинос

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 16.02.2022 г

Дата на приключване 13.05.2023 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Стефан Стамболово

Земеделският стопанин отглежда 12 броя млечни овце и 23 броя кози в землището на село Стефан Стамболово, като планира през следващите години да ги увеличи до 32 броя овце млечни и 62 броя кози. Паралелно с това планира да извърши инвестиции в биосигурност в стопанството като закупи моторна дезинфекционна пръскачка и фризер за съхранение на странични животински продукти. Ще бъде завършен специализиран курс предотвратяване и преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

16. Проект: BG06RDNP001-6.012-0206-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Лъчезар Иванов Йорданов

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Бенефициент Лъчезар Иванов Йорданов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 96, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 21.12.2022 г

Дата на приключване 30.06.2024 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Лъчезар Йорданов осъществява земеделска дейност в землището на с. Страхилово. Фермерът отглежда пчелни семейства - 109 бр. Ще се увеличи броят на отглежданите пчелни семейства чрез собствена ръзвѣдна дейност. През 2023 г. пчелните семейства ще се увеличат с 14 бр., а през 2024 г. с още 14 броя. През 2023 година ще извърши и оценка на риска, за да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. През 2023 г. фермерът ще закупи косачка, за косене на затревените пространства между кошерите. С тази инвестиция ще се намали ръчния труд, ще се подобри механизацията в стопанството. За изпълнението на специфичния резултат "Принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване" фермерът ще закупи иновативна смарт система за измерване мониторинг и анализ на пчелния кошер.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

17. Проект: BG06RDNP001-6.007-0730-C02 Отглеждане на пчелни семейства

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Методи Веселинов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 96, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 23.03.2021 г

Дата на приключване 23.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Раданово

Методи Веселинов отглежда 124 броя пчелни семейства, разположени на нает общински имот с площ от 2 декара в землището на с.Раданово. Методи Веселинов има сключен договор с частен институт за осигуряване на качество и сертифициране на биологично произведени продукти "Маком сертифициране" ООД и отглежда пчелните семейства по биологичен начин.

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Увеличението на стопанството ще бъде с допълнителни 34 бр. пчелни семейства.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

18. Проект: BG06RDNP001-6.007-2005-C02 Отглеждане на зеленчукови култури и изграждане на нови оранжерии в стопанството на земеделски стопанин Митка Тодорова Бобева в землището на село Вързулица, община Полски Тръмбеш

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Митка Тодорова Бобева, Местонахождение с. Вързулица

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 22.03.2021 г

Дата на приключване 22.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора-Сключен

Митка Тодорова Бобева отглежда зеленчукови култури с площ 4,850 дка в землището на село Вързулица, като през 2021 година ще изгради нови оранжерии и ще увеличи площите с оранжерийни домати с 0,420 декара. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за стопанството. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на фито-санитарните изисквания в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

19. Проект: BG06RDNP001-6.012-0631-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Надка Николаева Иванова-Ябанджиева

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Бенефициент Надка Николаева Иванова-Ябанджиева

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 20.12.2022 г

Дата на приключване 20.12.2027 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с. Масларево

В стопанството се планира увеличаване на броя на овцете посредством собствена развъдна дейност от 97 броя понастоящем до 122 броя през следващите години. Планира се да се закупи специализирано оборудване за дейността в овцефермата, с цел подобряване на производствената дейност.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

20. Проект: BG06RDNP001-4.008-0507-C02 „Закупуване на оборудване и селскостопанска техника за отглеждане на крави“

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Бенефициент Любомир Димитров Станчев, Местонахождение с. Петко Каравелово

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> ПРСР (за мерки по чл.9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 27.05.2022 г

Дата на приключване 01.10.2023 г

Земеделският стопанин отглежда крави млечно направление в съществуващ животновъден обект, който се намира в с.Петко Каравелово. Проектът включва дейности по подготовка на храната за животните и за изхранването им, разхвърляне на слама за постеля, осигуряването на подходящ микроклимат в сградата за отглеждане на животните, поене на животните, за охлаждане и съхранение на млякото, за поддържане доброто здраве, хигиена и комфорт на животните, осигурява подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване, извършване на лечебни и профилактични манипулации.

Закупуване на техника и оборудване, необходима за отглеждане и обслужване на животните.

Обща стойност на проекта 464 913.14 лв

БФП 232 456.56 лв

Собствено финансиране 232 456.58 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

21. Проект: BG06RDNP001-6.007-0800-C02 Развитие на малко земеделско стопанство с отглеждане на пчелни семейства

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Бенефициент Николай Ненов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 08.04.2021 г

Дата на приключване 08.10.2025 г

Статус на изпълнение на договора-Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Николай Ненов земеделски стопанин -физическо лице, развиващо земеделска дейност в с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш. Отглежда 125 броя пчелни семейства. Възнамерява да увеличи броя на пчелните семейства с 35, чрез развъдна дейност през първата. За нуждите на стопанството и с цел намаляване на разходите ще закупи разпечатваща машина и агрегат.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв
БФП 29 337.00 лв
Собствено финансиране 0.00 лв
Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

22. Проект: BG06RDNP001-6.008-0093-C03 Проект по подмярка Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на от Николай Караиванов, стопанисващ животновъден обект 97 млечни овце- майки

Процедура BG06RDNP001-6.008 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Бенефициент Николай Пеев Караиванов

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 10.02.2022 г

Дата на приключване 10.02.2027 г

Статус на изпълнение на договора- Сключен

Местонахождение с.Страхилово

Кандидатът Николай Пеев Караиванов е регистриран като земеделски стопанин, отглежда 103 бр. овце, от които 97- овце майки, на територията на собствения си животновъден обект, с. Страхилово. С цел задоволяване на нуждите за изхранване на добитъка, кандидатът стопанисва 213 дка пасища и фуражни култури, разпределени както следва- 16,996 дка ечемик, 22,308 дка царевица за силаж (в намерение за засаждане), 19, 91 дка люцерна, както и поддържа 171,18 дка мери и пасища, всичките в землището на с. Страхилово.

Кандидата планира да осъществи разрастване на стопанство си, чрез отглеждане на нови 30 бр овце майки, които ще придобие в резултат на селекция и репродукция.

Във връзка с целите за преодоляване или предотвратяване на последиците от природни бедствия или усложнена епизоотична обстановка, кандидатът предвижда предприемането на следните дейности: Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция.

Обща стойност на проекта 29 337,00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 19 558.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

23. Проект BG06RDNP001-19.649-0003 Подобряване производствената дейност на ГРАДИНА-2007 ЕООД, чрез инвестиции иновативни за стопанството

Бенефициент Градина-2007 ЕООД

по процедура за подбор на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.649 МИГ „Павликени - Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Одобрен от МИГ, предложен за финансиране

Стойност - 98 880,00 лв, от тях:

БФП - 49 440,00 лв

Собствено финансиране - 49 440,00 лв

24. Проект: BG06RDNP001-19.361-0010-C02 „Оборудване и модернизация на бензиностанция „Виром“

Процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бенефициент 203083850 ВИРОМА 2014 ЕООД

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 01.11.2021г

Дата на приключване 30.06.2023 г

Статус на изпълнение на договора – сключен

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Проектът цели развиването и разширяването на търговията на дребно с горива, чрез предоставяне на по-добри и по-качествени услуги и продукти за населението. Целта е чрез оборудване със съвременна техника да бъдат постигнати високи стандарти и подобряване качеството на предоставяните услуги и продукти.

Обща стойност на проекта 45 235.75 лв

БФП 33 926.80 лв

Собствено финансиране 11 308.95 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

25. Проект: BG06RDNP001-19.361-0009-C01 „Повишаване на конкурентоспособността на фирма от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“

Процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Бенефициент 104611552 ЕТ КРАСИМИР ИЛИЕВ

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Дата на стартиране 23.06.2022 г

Дата на приключване 23.06.2025 г

Статус на изпълнение на договора Сключен

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Проектът цели насърчаването на предприемаческата инициатива за прилагане на нови услуги при продажбата на продукти и стоки на едро в складов обект, разположен в гр. Полски Тръмбеш. Чрез проектната инициатива ще бъде закупен четириопорен електрокар с енергоспестяваща система и регенеративно електрическо спиране и система за безопасност.

Обща стойност на проекта 69 862.25 лв

БФП 52 396.67 лв

Собствено финансиране 17 465.58 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

26. Проект BG06RDNP001-19.642-0002 Предоставяне на финансови консултации на населението от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, чрез ремонт на офис в сграда с идентификатор 57354.300.1012.1.3

Бенефициент Сمارт Трейд Ин ЕООД

по процедура за подбор на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.642 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Одобрен от МИГ, предложен за финансиране

Стойност 51 930,00 лв, от тях:

БФП – 38 947,50 лв

Собствено финансиране – 12 982,50 лв

27. Проект BG06RDNP001-6.007-0737-C01 „Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Христо Митков Димитров в землището на село Масларево, община Полски Тръмбеш и модернизиране на оборудването за добив на пчелен мед“

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент Христо Митков Димитров

Дата на стартиране 22.03.2021 г

Дата на приключване 22.09.2025 г

Христо Митков Димитров отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Масларево, като поэтапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

28. Проект BG14MFOP001-2.017-0031-C01 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедура BG14MFOP001-2.017 Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Източник на финансиране ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство

Бенефициент ФИШЕРИ 2009 ООД

Дата на стартиране 22.10.2021 г

Дата на приключване 22.11.2021 г

Обща стойност на проекта 18 190.00 лв

БФП 18 190.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 18 190.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 75.00 %

29. Проект BG06RDNP001-6.012-1439-C01 „Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин "Панацея Агро" ЕООД“

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Бенефициент "Панацея Агро" ЕООД

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Статус на изпълнение на договора -Сключен

Дата на стартиране 23.12.2022 г

Дата на приключване 23.12.2027 г

В стопанството се планира увеличаване на броя на месодайните крави посредством собствена развъдна дейност от 14 броя понастоящем до 19 броя през следващите години. Планира се да се закупи специализирано оборудване за дейността в овцефермата, с цел подобряване на производствената дейност, а именно фуражомелка и инвестиция в иновации - електропастир.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

30.Проект BG06RDNP001-6.007-0457-C02 „Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Георги Иванов Георгиев землището на село Раданово, община Полски Тръмбеш и модернизирание на оборудването за добив на пчелен мед"

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент Георги Иванов Георгиев

Статус на изпълнение на договора -Сключен

Дата на стартиране 22.03.2021 г

Дата на приключване 22.09.2025 г

Георги Иванов Георгиев отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Раданово, като поетапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

31.Проект BG06RDNP001-19.212-0010-C02 „Закупуване на земеделска техника за отглеждането на насаждения от шипки, отглеждани по биологичен начин в стопанството на фирма Пюър Енерджи Груп ЕООД"

Процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ Павликени - Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства"

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕООД

Статус на изпълнение на договора -Сключен

Дата на стартиране 02.03.2022 г

Дата на приключване 30.06.2023 г

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Пюър Енерджи Груп ЕООД като земеделски производител развива дейност от 2017 година с отглеждане на шипка. Стопанството на фирмата е в процес на сертифициране, като биологичен производител. Дружеството разполага с 3 парцела, върху които отглежда шипкови насаждения.

Специфични цели – закупуване на специализирана земеделска техника за насаждението от шипки, отглеждано и сертифицирано, като биологично, и създаване на нови работни места.

Обща стойност на проекта 66 000.00 лв

БФП 39 600.00 лв

Собствено финансиране 26 400.00 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

32. Проект BG06RDNP001-6.007-2299-C02 „Отглеждане и увеличаване на броя на пчелните семейства в пчелин на земеделски стопанин Тодор Йорданов Найденов в землището на село Петко Каравелово, община Молски Тръмбеш и модернизирание на оборудването за добив на пчелен мед”

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент – Тодор Йорданов Найденов

Дата на стартиране 19.03.2021 г

Дата на приключване 19.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора –Сключен

Тодор Йорданов Найденов отглежда 125 броя пчелни семейства в землището на село Петко Каравелово, като поэтапно планира да ги увеличи до 160 броя. Наред с това фермерът планира да закупи допълнително оборудване за производството на пчелен мед съобразено с увеличаването на производствения капацитет на пчелина. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат предприети дейности по достигане на безопасните условия на труд в стопанството.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 19 558.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

33. BG06RDNP001-6.007-0819-C01 Проект „Малко стопанство за отглеждане на пчелни семейства”

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Източник на финансиране ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Бенефициент Теодор Сбирнаков

Дата на стартиране 22.03.2021 г

Дата на приключване 22.09.2025 г

Статус на изпълнение на договора Сключен

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Теодор Сбирнаков отглежда 125 броя пчелни семейства в регистриран пчелин в землището на с.Каранци. Теренът за пчелин е разположен върху 2 декара. Кандидатът е регистриран като земеделски стопанин. Отглежда пчелните семейства биологично. Увеличението на стопанството ще бъде с 35 пчелни семейства.

Обща стойност на проекта 29 337.00 лв

БФП 29 337.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 29 337.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Мярка 1.2. Кръгова икономика

1.Проект: BG16RFOP002-2.073-8881-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент 204811714 БОЖЕК ГРУП ЕООД

Източник на финансиране

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Дата на стартиране 20.08.2020 г.

Дата на приключване 25.02.2022 г.

Статус на изпълнение на договора - приключен

Местонахождение - гр.Полски Тръмбеш

Кратко описание на проекта - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност на проекта - 10 000.00 лв

БФП 10 000.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 10 000.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

2.Проект: BG16RFOP002-2.073-24472-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент 201223428 ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС ЕООД

Източник на финансиране ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Дата на стартиране 29.09.2020 г

Дата на приключване 30.05.2022 г

Статус на изпълнение на договора- приключен

Местонахождение с.Климентово

Кратко описание на проекта - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност на проекта 10 000.00 лв

БФП 10 000.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 10 000.00 лв

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

3.Проект: BG16RFOP002-2.073-10166-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на проекта Бенефициент 130952003 ЕМСИЕМ ЕООД

Източник на финансиране ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Дата на стартиране 01.09.2020 г

Дата на приключване 14.03.2022 г

Статус на изпълнение на договора- приключен

Местонахождение с.Петко Каравелово

Обща стойност на проекта 10 000.00 лв

БФП 10 000.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 10 000.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

4.Проект: BG16RFOP002-2.073-21691-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент 104592358 ЕТ МИРЕЛА-2000 - ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА

Източник на финансиране ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Дата на стартиране 30.09.2020 г

Дата на приключване 18.05.2022 г

Статус на изпълнение на договора- Приключен

Местонахождение гр.Полски Тръмбеш

Кратко описание на проекта - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност на проекта 8 351.00 лв

БФП 8 351.00 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Общо реално изплатени суми 8 351.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

5.Проект BG05M9OP001-2.063-0002-C02 „Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш“

ОП"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2:" Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05,"Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда"

Процедура BG05M9OP001-2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 "Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда".

Бенефициент: Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране 01.01.2020 г.

Дата на приключване -01.06.2021 г.

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Чрез проекта се създаде Общинско социално предприятие „Поддръжане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш“, подобриха се условията на живот на населението на общината. То изпълни обществена функция, стимулира заетостта и подобри условията за живот в общината.

Проектът е насочен към целевата група: Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица – неактивни или безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда.

Разкрити работни места – 8 бр.

Обща стойност на проекта -99 960,00 лв.

Собствено финансиране 0.00 лв

БФП – -99 960,00 лв.

6.Проект BG16RFOP002-2.089-2085-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Източник на финансиране -ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Бенефициент: ЮНИГАЗ-ВТ ООД

Дата на стартиране 15.10.2021 г

Дата на приключване 08.12.2021 г

Обща стойност на проекта - 50 000.00 лв

БФП - 50 000.00 лв

Собствено финансиране - 0.00 лв

Общо реално изплатени суми - 50 000.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС - 85.00 %

7.Проект BG16RFOP002-6.002-0937-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Източник на финансиране ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност

Бенефициент ЮНИГАЗ - ВТ ООД

Дата на стартиране 16.09.2022 г

Дата на приключване 15.07.2023 г

Обща стойност на проекта 273 240.00 лв

БФП 136 620.00 лв

Собствено финансиране 136 620.00 лв

Общо реално изплатени суми 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 100.00 %

Проведени 3 обучения:

На 06 декември 2022 г. се проведе обучение на тема: Подготовка, изпълнение и отчитане на инвестиционни проекти от СВОМР на МИГ „Павликени- Полски Тръмбеш“, финансирани от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР, за местни лидери и бенефициенти на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие.

На 21.09.2022 г. - Във връзка трети прием за подбор на проектни предложения по Мярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ от

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

На 23.09.2022 г. – Във връзка трети прием за подбор на проектни предложения по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Тема на обучението: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Мярка МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР“

Приоритет 2: Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход

Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори

Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по-висока добавена стойност

1. Проект „Слънцезащитни съоръжения за покриване на зона за отдих, открити съблекални, душеве и бани в ПИ с идентификатор 53014.500.235 по КККР на с. Обединение“.

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Изпълнен 2021 г.

Стойност на договора – 11 000,00 лв

Собствено финансиране – 11 000,00 лв

2. Проект: „Популяризиране на местните идентичности и култура в община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP – водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш"

Код на процедура BG06RDNP001-19.373

Срок за изпълнение: 12 месеца

Заложени дейности: Проучване и валоризация на културното и природното наследство на община Полски Тръмбеш; Издаване на книга "Традиционни рецепти от Полскотръмбешкия край"; Подготовка и провеждане на Общински събор на плодородието.

Териториален обхват: община Полски Тръмбеш.

Подаден 2021 г. Одобрено от МИГ, предстои сключване на договор през 2023 г.

БФП – 100%

Собствено финансиране – 0%

Стойност – 23 442,00 лв

Изпълнение 12 месеца

3. Проект „Съхраняване на местната култура в община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP – водено от общностите местно развитие)

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Наименование на процедура МИГ Павликени - Полски Тръмбеш - 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш"

Код на процедура BG06RDNP001-19.373

Подаден 2021 г. Сключен договор от МИГ - 2022 г., изпълнение 2023 г.

Изпълнение 12 месеца

Дейности - Заснемане на Общински събор на плодородието - По проекта ще бъде закупено оборудване, чрез което със съвременни и иновативни подходи ще съхрани и промотира местната култура. След заснемане на събора избрани фотографски снимки и кратки видеоматериали ще бъдат публикувани на страницата на Община Полски Тръмбеш, с цел увеличаване на популярността на празника и промотиране на културното събитие. Изработени и монтирани информационни табла - 8 броя

Обща стойност - 23 990,40 лв

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията

Приоритет 3: Намаляване на щетите от човешката дейност върху околната среда

Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните ресурси и предотвратяване на наводнения

1. Проект "Аварийно възстановяване на водопровод до чешма в с. Страхилово"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус - приключен

Собствено финансиране - 100%

Дата на стартиране - 29.08.2022 г.

Дата на приключване - 23.09.2022 г.

Финансови средства - 12 911,24 лв.

2. Проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Търговска, Рила и Любен Каравелов в гр. Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Със средства по ПМС №360/2020 и ПМС 377/25.11.2021г

Проектът включва изпълнение на СМР на следните обекти:

- Реконструкция на улица Търговска в гр. Полски Тръмбеш - Етап 3;
- Реконструкция на улица Рила по ПУП на гр. П. Тръмбеш - I и II етап;
- Реконструкция на уличен водопровод и улична настилка на улица Любен Каравелов, гр. Полски Тръмбеш.

Договор за СМР от 03.09.2021 г.

Дата на приключване: 21.04.2022 г.

Стойност - 1 620 034,11 лв

Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението на отпадъците

1. Проект BG16M1OP002-2.010-0005-C01 „Рекултивация на депо за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Договор Д-34-28/05.05.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и Европейския съюз по процедура, чрез директно предоставяне BG BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ за изпълнение на Проект № BG16M1OP002-2.010-005 „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“.

Дата на стартиране - 20.05.2020 г.

Дата на приключване - 20.03.2022 г.

Статус на проекта - приключен.

Основната цел на проекта бе чрез рекултивацията на общинско депо за битови отпадъци в община Полски Тръмбеш, с площ 24 006 кв.м да се постигне възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на депото след рекултивацията му; икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда; мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на депото.

Стойност на одобрения проект - 2 005 688,73 лв

БФП - 100%

Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Рекултивирана площ 2.40 хектари

2. Проект „Доставка на нови метални съдове за събиране на битови отпадъци - Контейнери тип БОБЪР с обем 1,1 м3 за нуждите на община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Доставка на нови метални съдове за събиране на битови отпадъци - Контейнери тип БОБЪР с обем 1,1 м3 за нуждите на община Полски Тръмбеш“. Контейнерите са предназначени за събиране, съхраняване и механично изсипване на битовите отпадъци от всички сметосъбиращи автомобили със задно товарене, отговарящи на стандарт БДС EN 1501-1 или еквивалент.

Статус на проекта - приключен.

Дата на стартиране - 23.12.2021г.

Дата на приключване - 17.02.2022 г.

Брой закупени съдове - 90 бр.

Информация за изплатената сума - 64 692,00 лв

БФП - 0%

Собствено финансиране - 100%

Собствено финансиране - 64 692,00 лв

3. Проект BG16M1OP002-2.009-0047-C01 „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ОП Околна среда 2014-2020 г., Приоритетни оси: Отпадъци

Наименование на процедура: Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците,

Код на процедура BG16M1OP002-2.009

Статус на проекта - изпълнява се.

Дата на стартиране -11.02.2022 г.

Дата на приключване -11.01.2024 г.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Въвеждане на домашно и обществено компостиране за предотвратяване на биоразградимия отпадък, чрез организиране на обучения за повишаване на осъзнатата отговорност, екологична култура и поведение и чрез организиране на специализирани събития за поправка и размяна на предмети от бита с цел повторна употреба за цялостно намаляване на депонираните битови отпадъци, генерирани на територията на община Полски Тръмбеш.

Основните дейности са свързани с поставяне на компостери с различен обем за компостиране на място в домакинства в цялата община, детски градини и училища, както и обществени – в зелените площи на гр. Белене. За успешното реализиране на поставените цели по проекта ще се проведат обучения за домашно компостиране за всички целеви групи, пряко засегнати от резултатите на проекта.

Стойност на проекта – 361 175,67 лв

Европейско съфинансиране: 306 999,32 лв

Национално съфинансиране: 54 176,35 лв.

4. Проект «Доставка на нов мобилен шредер /дробилка/ за нарязване и раздробяване на храсти и клони за нуждите на Община Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус на проекта – изпълнен

Дата на стартиране – 09.04.2021 г.

Дата на приключване – 10.05.2021 г.

Информация за изплатената сума – 39 900,00 лв

БФП – 0%

Собствено финансиране – 39 900,00 лв

5. Проект „Доставка на нов комбиниран багер-челен товарач и ново прикачно снегоринно гребло“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус на проекта – изпълнен

договор От 13.08.2021 г.

Дата на приключване: 08.09.2021 г.

Информация за изплатената сума – 182 400,00 лв

БФП – 0%

Собствено финансиране – 182 400,00 лв

Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради

1. Проект: «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Домашен социален патронаж в гр. Полски Тръмбеш»

Договор № РД 04-5/18.02.2022 г. за финансиране сключен между Община Полски Тръмбеш и Фонд «Социална закрила».

Бенефициент – Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 11.03.2022 г.

Дата на приключване – 30.11.2022 г

Дейности по проекта:

- топлоизолиране на всички външни стени на сградата – EPS с дебелина 10 см. Декоративните рамки около прозорци и врати изпълнени от XPS.
- топлоизолиране на част от покрива на сградата – полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 10см, върху която е изпълнена армирана циментова замаска и хидроизолационно покритие от два пласта;
- подмяна на част от поцинкованите водосточни тръби и олуци;

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

- подмяна на неподменената до този момент дограма на сградата;
- подмяна на външни врати на западна фасада.

Обща стойност по договор - 71 973,17 лева, от които:

Фонд „Социална закрила“ - 49 996,33 лева

собственото участие на общината - 21 940,84 лв.

Изразходвани средства - 71 080,02 лв

РЗП 501,00 м2 - само сградите обект на проекта.

2. Проект: "Изпълнение на инженеринг-проектиране и строителство на обект: "Фотоволтаична централа с цел собствено потребление с инсталирана мощност 22,3 КВт в сградата на ДСП гр. Полски Тръмбеш"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране - 08.08.2022 г.

Изготвена проектна документация.

Предстои СМР.

Дата на приключване - 2023 г

Стойност - 58 983,27 лв

3. Проект «Текущ ремонт на отоплителна инсталация в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Раданово»

Статус - Приключен

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране 2022 г.

Дата на приключване - 2022 г.

Стойност - 4 947,54 лева

Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради

Приоритет 4: Благоустрояване и подобряване на свързаността между населените места

Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда

1. Проект: BG06RDNP001-19.158-0004-C02 "Рехабилитация на съществуващ парк" в УПИ I, кв. 109 по ПУП на гр. П. Тръмбеш

Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по ПРСР

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране - 18.05.2021 г.

Дата на приключване - 07.09.2022 г.

Статус на изпълнение на договора - приключен

Обхваща рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв. 109 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш.

Проектът включва рехабилитация, благоустрояване и паркоустрояване на съществуващите обществени зелени площи. Предвижда се запазване на основните алеи, като към общото решение на парка ще се добавят нови алеи, зони и площадки. Към общото решение се добавят и три зони за активен отдих и зона за пасивен отдих.

Обща стойност на проекта - 239 462,16 лв с ДДС

БФП - 239 462,16 лв с ДДС

Собствено финансиране - 0.00 лв

Общо реално изплатени суми - 239 462,16 лв

Процент на съфинансиране от ЕС - 90.00 %

**2. Проект BG06RDNP001-19.263-0004 „Изграждане на обществена зона за
отдых в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“**

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони

Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых,
туристическа инфраструктура“, Код на процедура BG06RDNP001-19.263

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 19.07.2022 г.

Дата на приключване – 30.06.2025 г.

Статус на изпълнение на договора – Сключен

Проектът обхваща изграждане на обществена зона за отдых в част от
ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. П. Тръмбеш.

Ключовите дейности в проекта са изграждане, благоустрояване и
паркоустрояване на съществуващите обществени зелени площи. Към
настоящият момент тази част от имота представлява зелена площ с
предимно иглолистни дървета, между които посетителите на имота са
обособили преминавания, които с течение на времето са придобили облика
на пътеки. Предвижда се тези пътеки да бъдат оформени с бетонови
бордюри и настилка от плочи от оформен гнайс. През тази част от имота
има изграден подход към игрището на стадиона от асфалт. Той ще бъде
ремонтиран. Ще бъде изградена допълнителна алея, която ще отвежда до
кът за отдых с беседка. Съществуващият вход към имота ще бъде
реконструиран. При изграждането на алеите, градинските бордюри ще се
монтират легнали и настилката ще се прелива със зелените площи. За
посетителите на зоната за отдых ще се изгради паркинг за 7 бр.
автомобила. Предвижда се изграждане на ново осветление. Възстановяване
на зелената площ включва изкореняване на изсъхналите дървета,
санитарна сеч и резитба за оформяне на короните на дърветата, както
и засаждане на 40 бр. широколистни дървета и 215 бр. храсти. Предвидено
е парково обзавеждане от 6 бр. пейки с облегалки и 8 бр. кошчета за
отпадъци. До входа на парка е предвидена пергола с пейка, която е с
дължина равна на 5бр. пейки.

Обща стойност на проекта – 111 688,38 лв

БФП – 111 688,38 лв

Собствено финансиране – 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС – 90.00 %

**3. Проект BG06RDNP001-19.263-0005-C02 „Изграждане на обществени зони
за отдых в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“**

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони

Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых,
туристическа инфраструктура“

Код на процедура BG06RDNP001-19.263

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 14.12.2021 г.

Дата на приключване – 30.02.2023 г.

Статус на изпълнение на договора – Изпълнен

Целта на проекта е благоустрояване на терени за отдых в
централната част на землището на гр.Полски Тръмбеш. Единият терен
граничи на север с Градската болница, на запад с улица „Отец Паисий“,
а на изток и юг с Централния градски площад. Вторият терен е разположен

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

в Градския парк, като от южната му страна има съществуваща детска площадка за деца от 6 до 12 г. Проектираният терен пред Болницата, е с обща площ 1326 кв.м, равнинен и наситен с дървесна растителност. Вторият терен, проектирн като зона за отдих-детска площадка за деца от 0 до 5г., е с обща площ 223 кв.м.

В градинката пред болницата се предвижда ремонт на съществуващите настилки с нови и изграждане на нова алея, която ще отвежда до входа на болницата. Запазват се сегашните габарити на съществуващите бетонови алеи, като се предвижда полагане на нова настилка от вибропресовани бетонови павета, ограничена от градински бордюри. Предвижда се и изграждане на осветление с паркови лед лампи, както и поставянето на пергола с пейки. В зоната източно от болницата се предвижда изграждането на нов детски кът покрит с настилка от гумени плочи и изграждане на нова алея от вибропресовани бетонови павета.

Обща стойност на проекта - 67 901,89 лв

БФП - 67 901,89 лв

Процент на съфинансиране от ЕС - 90.00 %

4.Проект: BG06RDNP001-19.158-0011 „Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ „Детски свят“ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2387 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш“

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони

Наименование на процедура МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Код на процедура BG06RDNP001-19.158

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус на проекта - одобрен от МИГ, предложен за финансиране

Предстои сключване на договор през 2023 г.

Настоящия проект се предвижда да се изгради на три самостоятелни етапа. Етапът за който се кандидатства е I ЕТАП - Реконструкция на плочници, детски площадки, премахване и преместване на дървета и санитарна сеч.

Предвиждат се следните дейности: Съществуващите настилки и пясъчници ще се премахнат. Съществуващата беседка, съществуващите навеси с пейки, както и съществуващи детски съоръжения за игра също ще се премахнат. Съществуващата чешма, ще се замени с нова. Всички алеи и площадки за игра ще се покрият с настилка от бетонови плочки с размери 30/30/4 см. Предвижда се монтиране на нови детски съоръжения за игра, като ще са разположени на площадки с ударопоглъщаща настилка с размери на плочата 50/50/4 см. Ще се обособят различни игрални площадки в зависимост от възрастта на децата, за който са предназначени. Детските съоръжения за игра ще са съобразени с възрастта на децата, който ще играят на площадката. На всяка площадка ще се монтира по една пергола с двойна пейка, освен на тази за свободни игри. Предвидено е по едно кошче на всяка площадка. В този етап ще се извърши и санитарна сеч на съществуващата растителност. Около съществуващата страда, ще се подменят старите плочници с нови бетонови плочки с размери 30/30/4 см. На всички алеи и площадки от бетонови плочки ще се комбинират плочки в три различни цвята, като ще образуват различни типове фолклорни мотиви.

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Стойност на проекта - 239 868,99 лв

Срок за изпълнение: 17 месеца

5. Проект „Възстановяване на зона за отдих в с. П. Каравелово“

Бенефициент Кметство Петко Каравелово

ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда - 2021 г.“, на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

договор № 13800 от 25.03.2021 г.

Дата на стартиране - 25.03.2021 г.

Дата на приключване - 04.11.2021 г.

Проекта включва: Почистване на площи от отпадъци;

Засаждане на част от зоната за отдих с иглолистни храсти за жив плет;

Възстановяване на зона за отдих.

Изплатена сума по проекта - 9 948,00 лв

6. Проект: „Възстановяване на зона за отдих в района на Летни къпални, гр. Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда - 2021 г.“, на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

договор № 13799 от 25.03.2021 г.

Дата на стартиране - 25.03.2021 г.

Дата на приключване - 04.11.2021 г.

Проекта включва:

Почистване на площи от отпадъци;

Зацветяване на зоната за отдих;

Възстановяване на зона за отдих.

Изплатена сума по проекта - 9 925,00 лв

7. Проект: „Обичам природата - и аз участвам“

Бенефициент Кметство Страхилово

ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда - 2021 г.“, на тема „Обичам природата - и аз участвам“.

договор № 15035/31.05.2022 г.

Дата на стартиране - 31.05.2022 г.

Дата на приключване - 27.09.2022 г.

Проекта включва:

Почистване на площи от отпадъци;

Възстановяване на зона за отдих.

Изплатена сума по проекта - 14 966,40 лв

8. Проект „Рехабилитация на ул. „Търговска“, гр. Полски Тръмбеш: I етап от ул. "Черно море" до ул. "Янтра" и II етап от ул. "Янтра" до ул. "В. Търново"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

БФП - 0%

Собствено финансиране - 100%

Целта на проекта бе организиране и регулиране на движението на най-натоварената улица в града, както и подобряване на техническото ѝ състояние. Инвестиционният проект обхваща рехабилитация на главна улица в Централна градска част на гр. Полски Тръмбеш.

- Етап I от ул. „Черно море“ до ул. „Янтра“ с дължина 110 м, включващ рехабилитация на пътното платно на първостепенна улична мрежа,

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

ремонт тротоари, подмяна на улично осветление с нови полигонални стълбове с LED прожектори за осветление, подмяна на водопровод ф 125 мм и водопровод Ф 90, от който ще бъдат захранени имотите по улицата. В тротоарите са прекарани HDPE тръби, които ще служат за прокарване трасета на комуникационните оператори в града (кабелна телевизия, интернет).

- Етап II от ул. „Янтра“ до ул. „Велико Търново“ с дължина 152,89 м, включващ рехабилитация на пътното платно от републиканска пътна мрежа – път III-407, ремонт тротоари, подмяна на улично осветление с нови полигонални стълбове с LED прожектори за осветление, подмяна на водопровод Ф 90, от който ще бъдат захранени имотите по улицата. В тротоарите са прекарани HDPE тръби, които ще служат за прокарване трасета на комуникационните оператори в града (кабелна телевизия, интернет).

Дата на стартиране – 27.04.2022 г.

Дата на приключване – 30.12.2022 г.

Стойност на проекта – 916 854,97 лв

9. Проект BG06RDNP001-7.001-0063-C02 «Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш»

Кандидатствано 2018г.

BG06RDNP001-7.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 03.12.2021г.

Дата на приключване – 15.09.2023 г.

Статус на изпълнение на договора – сключен

Изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш, както следва:

№ 1 – "Реконструкция на ул. Антим I и пл. "Славейков" в гр. Полски Тръмбеш". Обхваща участъкът от улицата „Антим I“ и пл. "Славейков" между ул. „Янтра“ и ул. „Изворова“, с площ на проектирания участък е 2441,02 м2 на улици и 1828,44м2 на тротоари. Обхвата и е между О.Т. 192 и О.Т. 132А. Проектът предвижда реконструкция на пътното платно с прилежащите тротоари и подмяна на съществуващи дъждоприемни шахти.

№ 2 – "Реконструкция на ул. "Иван Вазов" в гр. Полски Тръмбеш" – Площта на проектирания участък е 1148,47 м2 на улици и 639,92 м2 на тротоари. Проектът предвижда реконструкция на пътното платно с прилежащите тротоари и подмяна на съществуващи дъждоприемни шахти.

№ 3 – "Реконструкция на ул. "Тракия" в гр. Полски Тръмбеш" – обхваща улица „Тракия“ в гр. Полски Тръмбеш, представляващ участък от улицата е между ул. „Училищна“ и републикански път Ш-407 "П. Тръмбеш-Свищов" – "Черешово Топче", с площ на проектирания участък – 3890,56 м2 на улици и 2030,68м2 на тротоари. Обхвата и е между О.Т. 40 и О.Т. 90. Проектът предвижда реконструкция на пътното платно с прилежащите тротоари и подмяна на съществуващи дъждоприемни шахти.

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

№ 4 - „Реконструкция на ул. О.Т.160 и 202 до О.Т.162 в с. Страхилово” - обхваща улица в с. Страхилово с площта на проектирания участък е 2042,96 м² на улици и 435,64 м² на тротоари и обхвата и е О.Т.160 и 202 до О.Т.162. Проектът предвижда реконструкция на пътното платно с прилежащите тротоари.

Обща стойност на проекта: 1 270 446,88 лв

БФП - 1 270 446,88 лв

Собствено финансиране - 0.00 лв

Общо реално изплатени суми до 2022 г - 633 302,88 лв с ДДС.

Процент на съфинансиране от ЕС - 85.00 %

10. Проект «Рехабилитация на уличната мрежа в град Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Подаден - декември 2022 г, предстои оценяване на проекта.

ПРСР, Приоритетни оси- Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Наименование на процедура - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

Код на процедура BG06RDNP001-7.017

Настоящият проект предвижда подобряване експлоатационните характеристики на улиците „Марица”, „Ропотамо” и „Христо Козлев” в гр. Полски Тръмбеш с обща дължина 1 333 м. - носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и превозни средства по трасето. Проектът включва още подмяна на тротоарната настилка, като на една от улиците се предвижда и полагане на тактилни ивици за внимание (предупреждение) преди пешеходните пътеки. За отвеждане на водата от уллиците в тротоарите ще се изградят линейни отводнителни улеи. Планирано е полагане на нова хоризонтална маркировка и нова вертикална сигнализация.

Поради голямата ширина на уличното платно на кръстовището между ул. „Одрин” и ул. „Христо Козлев” ще се обособи допълнителен остров за канализиране на движението, което да осигури по-голяма безопасност на пресичащите пешеходци в този участък.

Продължителност на дейността (месеци) 30

Стойност на проекта - 2 244 670,86 лв

11. Проект "Изпълнение на инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Реконструкция и модернизация на съществуваща детска площадка в УПИ XI-2174,2175,2176,2177 в стр.кв.8 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус - изпълнява се

БФП - 0%

Собствено финансиране - 100%

Дата на стартиране - 17.08.2022 г.

Дата на приключване - 2023 г.

Финансови средства - 59 997,31 лв.

Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоефективно осветление

1. Проект "Текущ ремонт на улица 48-ма в с. Страхилово и улица с идентификатор 57354.300.444 в гр. Полски Тръмбеш"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

БФП – 0%

Собствени средства – 100%

По проекта са извършени ремонтни работи, включващи фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформяне; изкърпване на трошено-каменна настилка, включително доставка на трошен камък, полагане и валиране 0-25мм направа на първи и втори битумен разлив; доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за попълване на отделни участъци /кръпки/ от пътни настилки със средна дебелина 4 см; преасфалтиране на отделни участъци от пътни настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. и заливане допирни фуги с битум.

Дата на стартиране: 23.05.2022 г.

Дата на приключване: 2023 г.

Обща стойност – 150 903,78 лв.

2. Проект „Модернизация на уличното осветление в 15 населени места в община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Изпълнени: ЕСМ 1 „Подмяна на съществуващите улични осветители с нови LED осветители с висок светлинен добив, оптимално светлоразпределение, гаранционен срок ≥ 7 години и монтирането им на нови конзоли под въздушната мрежа, на обслужващите и събирателните улици, като се удовлетворяват изискванията на стандарта БДС EN 13201:2016 “

Една от главните задачи на системите за външно изкуствено осветление, е осигуряване на безопасно движение на МПС и пешеходците вечерно и нощно време и създаване на условия за повишаване на пропускателната способност на уличната и шосейната мрежи.

Чрез led улично осветление в община Полски Тръмбеш, енергийните разходи за улично осветление се намаляват около 4 пъти (от 877.62 mwh/год. – базово потребление на 195.95 mwh/година при новото led уличното осветление).

Сумарните ефекти от въвеждането на led улично осветление в община полски тръмбеш са следните:

- намаляване на годишната консумация на енергия с 681.68 mwh;
- намаляване на годишните разходи за енергия с 136 431 лева;
- редукция на емисиите на CO₂ с 558.29 тона;
- намаляване на годишните разходи за поддръжка и консумативи с 18 500 лева вследствие на 7 годишната гаранция на осветителите и подобрената защита от атмосферни пренапрежения;
- намаляване на инсталираната мощност на уличното осветление в общината 7.84 пъти, от 379.46 kw на 48.832 kw
- намаляване на относителната инсталирана мощност на жител с 47.49 kwh/жител т.е. намаление от 61.351 на 13.56 kwh/жител.

Дата на стартиране – 21.07.2022 г

Дата на приключване – 31.12.2022 г.

Стойност 340 992,00 лв – доставка на LED улични осветители

Марка 4.3. Общинска пътна мрежа

1. Проект „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504 /Стефан Стамболово – Полски Сеновец /I 5/: ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Статус на проекта – в процес на изпълнение

Проектът се изпълнява на два етапа:

ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и

ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40.

Първият етап се финансира по Споразумение РД – 02-30-68/26.10.2022 г. между Министерството за регионално развитие и Община Полски Тръмбеш. Вторият етап ще се реализира след осигуряване на средства.

С настоящият проект се предвижда да се подобрят експлоатационните характеристики на пътя – носимоспособност на пътната конструкция – ще се подсили с нови асфалтови пластове, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на ППС по трасето. Ще се подобрят напречните и надлъжните наклони, вертикалните криви, видимостта в хоризонталните криви. Ще се премахнат храстите и дърветата, които затрудняват видимостта и оттичането на водата. Ще се подобри отводняването, като се изградят нови облицовани окопи. Ще се почистят водосточите, за да им се подобри проводимостта на водните количества. Ще се монтират нови ограничителни системи за пътищата /ОСП/ при всички съоръжения. Ще се положи нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Дата на стартиране – 22.02.2023г.

Дата на приключване – 24.02.2025г.

Стойност на СМР – 4 163 206,46 лв

ЕТАП I: 2 088 731,88 лв

ЕТАП II: 2 074 474,98 лв

Упражняване на строителен надзор – 83 264,13 лв

Авторски надзор – 41 632,06 лв

2. Проект „Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2021 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П. Тръмбеш“, по позиции:

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1. Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2. Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш.

Ремонтни работи, включващи механизизирано разкъртване на стари настилки, преасфалтиране на определени участъци от пътища и улици, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, възстановяване на трошено-каменни и баластрени настилки, направа настилки от отпадъчен фрезован асфалтов материал, подмяна на бордюри, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти и ремонт и възстановяване на отводнителни канали.

Дата на приключване: 20.01.2022 г.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Информация за изплатената сума по договора – 423 231,99 лв.

позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш

Подготовка на общинските пътища за експлоатация в зимни условия, в това число: почистване и възстановяване на пътните окопи и банкети, отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки.

Дата на стартиране – 30.07.2021 г.

Дата на приключване: 04.04.2022 г.

Информация за изплатената сума по договора – 41 014,56 лв

3.Проект "Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Общ.П.Тръмбеш през 2022г. и изпълнение на СМР по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общ.пътища на територията на Общ.П. Тръмбеш,и на републ. пътна мрежа в границите на гр.П.Тръмбеш" по позиции

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община

Дата на приключване: 05.12.2022 г.

Информация за изплатената сума по договора 40 995,56 лв

позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на общ.П.Тръмбеш, в т.ч.:1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на общ.П.Тръмбеш;2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П. Тръмбеш

Дата на приключване: 01.12.2022 г.

Информация за изплатената сума по договора 410 789,45 лв

Приоритет 5: Социализация и развитие на културно-историческото наследство

Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура

1.Проект BG06RDNP001-19.158-0009 „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898-Страхилово“, с. Страхилово, община Полски Тръмбеш"

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Одобрено от МИГ, предложен за финансиране

ПРСР, Наименование на процедура МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Код на процедура BG06RDNP001-19.158

Предвиждат следните строително – монтажни работи:

- многослойно покривно покритие;
- тенекеджийски работи за отводнителната система;
- подмяна на дефектирала дървена дограма;
- довършителни работи – интериорни (свързани с отстраняване последиците от уврежданията);
- външни ремонтни дейности;
- вътрешни ремонтни дейности – за салон и фоайе;

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

- подмяна на осветление.

Стойност на проекта: 212 293,43 лв

Срок за изпълнение - 17 месеца

2. Проект BG06RDNP001-19.158 -0005-C01 „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ III, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

ПРСР, Приоритетни оси - Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP - водено от общностите местно развитие), Наименование на процедура - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Код на процедура BG06RDNP001-19.158

Дата на стартиране - 19.11.2021г.

Дата на приключване - 30.06.2023г.

Статус на изпълнение на договора - сключен

Статус на проекта - в изпълнение. Проектът е предложен за прекратяване.

На първи етаж се предвижда ремонт на преддверие №2 и зала №2. предвижда се демонтаж на подово покритие от мокет. Демонтиране на дървена ламперия по стени, шпакловане и боядисване. Боядисване тавани. Помяна осветителни тела. Смяна на дървени врати с алуминиеви в преддверие № 1 и 2. Смяна на дървена дограма с нова PVC в преддверие №3.

На втория и третия етаж се предвижда ремонт на всички помещения - демонтиране дървена ламперия, шпакловане и боядисване на стени. Пребоядисване на тавани. Смяна осветителни тела. Помяна на вътрешни и външни врати с алуминиеви.

Външно фасадите ще бъдат пребоядисани, демонтаж на керемиди на покрива, полагане на хидроизолационно фолио и повторен монтаж на същите керемиди. Демонтаж на улуци и водосточни тръби и подмяна с нови PVC. Всички прозорци с дървена дограма да бъдат подменени с PVC.

Обща стойност на проекта - 203 376,40 лв

БФП - 100%

БФП - 203 376,40 лв

Собствено финансиране 0.00 лв

Процент на съфинансиране от ЕС 90.00 %

Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство

1. Проект BG06RDNP001-19.373-0006-C01 „Авлига пее - опазване, съхранение и валоризация на нематериалното културното наследство на с. Обединение“

Бенефициент - НЧ „Мита Стойчева 1900“ село Обединение, общ.Полски Тръмбеш

BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ - 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие Кандидатствано 2021 г.

Проект одобрен, Предстои изпълнение 2023 г.

Дейности по проекта: Закупуване на оборудване и 20 народни носии с цел да се промотира културната идентичност на с. Обединение.

Дата на стартиране:2023 г.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Дата на приключване: 2024 г.

Стойност на проекта: 19 687,50 лв

2. Проект „Фолклорно надиграване „РИТМИ КРАЙ ЯНТРА – ОТ ИЗВОРА НА ПРЕДЦИТЕ НИ“

Бенефициент – НЧ „Отец Паисий 1905“ гр.Полски Тръмбеш.

BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие

Кандидатствано 2021 г.

Проект одобрен, Предстои изпълнение 2023 г.

Дейности по проекта: Популяризиране на Фолклорно надиграване „Ритми край Янтра“. Деца от „Полянци“ ще разучават и поставят автентични танци.

Срок за изпълнение 24 месеца.

БФП: 16 760,91 лв

Дейности по проекта: Популяризиране на Фолклорна надиграване „Ритми край Янтра“. Деца от „Полянци“ ще поставят автентични танци.

3. Проект BG06RDNP-19.373-0002 „Запазване на културното наследство – мисия възможна“

Бенефициент – Народно читалище „Изгрев – 1900“ с.Павел

Подаден 2021 г.

Одобрен от МИГ, предложен за финансиране

BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие

кандидатствано 2021 г.

Изпълнение – 2023 – 2024 г.

Дейности по проекта – Закупуване на техника и носии за фолклорните състави за провеждане на културни мероприятия на читалището и Фестивал на доматите, чушките и традиционните храни „Павел фест“.

БФП – 19 933,19 лв

4. Проект BG06RDNP001-19.373-0008 „Запазване на културното наследство – мисия възможна – отговорни към поколението“

Подаден 2022 г.

Одобрен от МИГ, предложен за финансиране.

Бенефициент – Народно читалище „Изгрев – 1900“ с.Павел,

BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по ПРСР 2014 –2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие

кандидатствано 2022 г.

Срок за изпълнение – 12 месеца

Дейности по проекта Закупуване на театрални завеси за провеждане на културни мероприятия на читалището и Фестивал на доматите, чушките и традиционните храни „Павел фест“.

Стойност на проекта: 19 999, 20 лв

5. Проект № LI-2022-39 15/08/2022 г. „Съхранение и популяризиране на Национален събор надпяване „Авлига пее“

Народно читалище „Мита Стойчева 1900“, с. Обединение, община Полски Тръмбеш през 2022 г. подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Национален фонд култура, по Програма „Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Стойност 14 718, 00 лв.

Дата на стартиране – 01.01.2023 г.

Дата на приключване – 30.10.2023 г.

Целта на проекта е съхранение и популяризиране на Националния събор-надпяване „Авлига пее“, който е посветен на народната певица Мита Стойчева. От 2005 г. се провежда всяка година в с. Обединение.

Проектът се вписва в следните цели на организацията:

- развитие и обогатяване на културния живот;
- запазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, обичаите и традициите на българския народ.

6. Проект „Българското народно творчество светлина в душата на българина“

Национален фонд култура, по Програма „Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Финансовото подпомагане е на стойност 14 949 лв.

Дата на стартиране – 19.08.2022 г.

Дата на приключване – 01.11.2023 г.

Народно читалище „Отец Паисий -1905“, гр. Полски Тръмбеш подписа договор през 2022 г. по проекта, към Национален фонд култура, по Програма „Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

По проекта ще бъдат закупени за най малките танцьори на фолклорна формация "Полянци" 32 костюма от северняшката фолклорна област – 20 за момичета и 12 за момчета. С проекта ще се надгради, обогати и популяризира дейността на Фолклорна формация „Полянци“. Танцовото изкуство ще достигне до по-широк кръг публика. Постановянето на композиция- спектакъл с участието на 78 деца и младежи от всички възрастови групи на състава.

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Приоритет 6: Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи

Мярка 6.1. Модерно здравеопазване

Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги

1. Проект: „Асистентска подкрепа“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Община П. Тръмбеш създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в общината като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Брой асистенти 15; Брой потребители 47 .

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са хора от следните целеви групи:

- лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Мястото на което се предоставя социалната услуга е на територията на община П. Тръмбеш в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

За 2021 г. – 187 295,00 лв. за 47 субсидирани потребители.

Финансови средства за 2022 г. – 235 145,00 лв

2. Проект BG05SFPR003-1.001-0159-C01 „Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

По Процедура BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Период на изпълнение на проекта 01.11.2022 г. до 30.10.2025 г.

Обща стойност на проекта 267 763,00 лв

Срок на изпълнение – 36 месеца

Проектът „Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“ е продължение на успешното изпълнение на проектите които общината изпълнява за предоставяне на топъл обяд в рамките на програмен период 2014 – 2020.

Цел на проекта е предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица от Община Полски Тръмбеш, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. С реализирането на проекта от 01.11.2022 г. до 30.10.2025 г. включително, ще се доставя храна на 100 лица от най-уязвимите социални групи.

По проекта са обхванати лица от всички 15 населени места от общината и от всички допустими целеви групи. Чрез представянето на топлия обяд ще се осигури здравословна, качествена и разнообразна храна, на лица от най-уязвимите групи, чрез използване на безопасни работни практики, спазване хигиена на храненето и съобразявайки се с разпоредбите на Закона за здравето, Закона за храните и нормативната

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

уредба по прилагането им, както и законодателството на европейската общност в областта на храненето.

При реализирането на проекта се предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени със специфичните нужди на хората. Съпътстващите мерки се реализират през целия период на изпълнение на договора.

3. Проект: BG05M9OP001-6.002-0053-C01 „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси – Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

Наименование на процедура ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +

Код на процедура BG05M9OP001-6.002

Дата на стартиране – 03.03.2021 г.

Дата на приключване – февруари 2023 г.

Срок на изпълнение, месеци 19

Първоначална стойност на проекта – 164 524.32 лв

От 05.09.2022г. е удължен с 6 месеца

Обща стойност на проекта – 246 786,48 лв. като всички разходи са по линия на Европейският социален фонд.

С реализирането на Проект "Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш" се подсигуриха базисните потребности и се запази достъпа до социални и интегрирани здравно-социални услуги на уязвими лица в Община Полски Тръмбеш.

Дейността е в продължение на изпълнявания от общината договор по процедури Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компоненти 2, 3 и 4. Патронажната грижа се предоставя 12 месеца.

С проекта се гарантира устойчивост на създадената иновативна здравно-социална услуга, предоставяна по К2, К3 и К4. След приключване на дейностите по К4 на 02.03.2021, дейността продължава без прекъсване.

Потребители са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самоослужване, лица над 54 години, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рискови групи за заразяване с COVID-19. Патронажните грижи се предоставя на 48 лица.

Патронажните грижи включват дейностите: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); при необходимост –транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Персоналът, предоставящ услуги се състои от: социални асистенти с основни отговорности в областта на грижа за потребителите в домашна среда, с цел удовлетворяване на основните жизнени потребности и подобряване качеството на живот на потребителите.

4. Проект: BG05FMOP001-5.001-0051-C06 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Оперативна програма Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси 3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Наименование на процедура „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Код на процедура BG05FMOP001-5.001

Проектът се изпълнява от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 година на територията на цялата община.

С реализирането на проекта от 01.01.2021 г., Община Полски Тръмбеш успешно продължи да изпълнява дейността по осигуряване на топъл обяд и съпътстващи мерки у дома, в условията на извънредна ситуация, на 100 лица от най-уязвимите социални групи. В него са обхванати лица от всички 15 населени места от общината и от всички целеви групи, допустими по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

При реализирането на проекта Община Полски Тръмбеш предоставя и съпътстващи мерки, които са съобразени с протиепидемичните мерки с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 и със специфичните нужди на хората в тези условия.

-възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Полски Тръмбеш, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

-ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените протиепидемични мерки и др.

-други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.

С допълнителното споразумение е удължен срока на договора и проектът ще се изпълнява до 30.09.2022 година на територията на цялата община.

Общата стойност на проекта с удължаването на периода на изпълнение става 132 407,00 лева.

6. Проект: „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в Център за обществена подкрепа за групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжение за занимание на открито“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 16.02.2022 г.

Дата на приключване: 30.06.2022 г.

Включва ремонт на покрив, саниране на сградата, хидроизолиране на сутерен, подмяна на дограма и вътрешно преустройство с подмяна на настилки и материали по пода и стените, част ВиК и Електро. Облицоване на всички външни стени отвън с топлоизолация с дебелина 10 см. Всички останали врати и прозорци ще бъдат сменени. Покривът на сградата е подменен. Дограмата – петкамерна PVC, с троен стъклопакет с всесезонно

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

стъкло. В двора на имота – бетонови бордюри и настилка от бетонови плочи, каучукова настилка за открити занимания. За парковка на автомобила – площадка с настилка от паркинг тела 60/40/10. В имота – беседка – петоъгълна, метална конструкция с пейка и маса и дървета, в свободни площи – засадени с тревни смеси. Подмяна на осветителна и силова инсталации, изграждане на мълниезащитна заземителна инсталации.

Обща сума на проекта – 143 428,47 лв

Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности

Мярка 7.1. Образователна инфраструктура

Мярка 7.2. Личностно развитие

1. Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

Бенефициент СУ «Цанко Церковски», гр. П. Тръмбеш

Дата на стартиране: 2021 г.

Срок за изпълнение – 36 месеца.

Цел осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изяви дарби.

Стойност на проекта – 15 027,00 лв

2. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Бенефициенти: ОУ «Васил Левски», с. Петко Каравелово

ОУ «Св.Св.Кирил и Методий», с. Раданово

През учебната 2019/2020г. стартира работата по изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование, чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Изпълнение – 2019-2022 г.

Средства: 228 416,00 лв

3. Проект BG05M2OP001-3.023-0004-C02 „Заедно можем“

Бенефициент ОУ Васил Левски Петко Каравелово

ОУ " Васил Левски" изпълнява проект "Заедно можем" BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Партньори по проекта са ДГ "Детски свят" гр. Полски Тръмбеш и ДГ " Незабравка" с. Петко Каравелово.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Проектът "Заедно можем" има за цел да подпомага учениците и децата от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Дейностите, които ще се осъществят са свързани със създаването на извънкласни клубове по интереси и ще допринесат за взаимното опознаване на учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда.

Дата на стартиране - 04.03.2021г.

Дата на приключване - 2023 г.

Стойност - 261 613,00 лв.

4. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициенти ОУ „Васил Левски“, село Петко Каравелово

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Раданово

Година на стартиране - 2021 г

година на приключване - 2023 г

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Стойност - 1 595,00 лв

5. Проект „M.A.G.I.C.“ - „Myths and tales, Artand Games for intercultural cooperation“ - „ Митове, приказки, изкуство и игри за межкултурно сътрудничество“

Бенефициент ДГ «Детски свят», гр. Полски Тръмбеш

по Програма „Еразъм+“ с Център за развитие на човешките ресурси гр. София.

Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства. Сектор „Училищно образование“ - проекти за „Партньори за училищен обмен“.

Срок за изпълнение от 01.09.2019 г. до 2022г.

В проекта участваха 5 европейски детски градини и начални училища от Гърция, България, Италия, Литва и Естония.

Основна цел на проекта : Обмен на добри практики

Този проект се фокусира върху повишаване на межкултурната информираност сред участниците и техните организации, гарантиращи, че децата имат знания и умения, за да бъдат успешни в съвременната работна сила.

Средства - 35 604,00 лв.

6. Проект по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", МОДУЛ 2. "СПОРТ" и МОДУЛ 1. "ИЗКУСТВА"

Бенефициент ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Раданово

Вокална група „Пеещи лъчи“ 2022 г-2023 г

Театрална група „Театрална въртележка“ 2022-2023 г

Футболен отбор 2022-2023 г

Модул 2. „Спорт“ – Финансови средства 5 128,00 лв

МОДУЛ 1. "Изкуства" – финансови средства – 14 860,00лв

7. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

Бенефициент ОУ „Васил Левски“, село Петко Каравелово

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Раданово

СУ «Цанко Церковски», гр. П. Тръмбеш

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Включва изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Финансови средства – 10 109,00 лв

8. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Бенефициент ДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш

ДГ „Незабравка“, с. П. Каравелово

ДГ „Първи юни“, с. Раданово

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Раданово

Дата на стартиране – 2019 г.

Дата на приключване – 2022 г.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Средства – 79 451,00 лв

9. Проект BG05M9OP001-1.001-0001 „Нови възможности за младежка заетост“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 01.02.2023 г.

Дата на приключване – 31.07.2023 г.

Средствата в размер на 126 563,00 лв. са осигурени по подписан договор между Община Полски Тръмбеш и Агенция по заетостта.

От 1 февруари 23-ма безработни младежи до 29-годишна възраст започват работа в община Полски Тръмбеш на длъжност „работник поддръжка на пълен работен ден“. Пет от тях ще работят в град Полски Тръмбеш, а останалите в осем от населените места от общината-Масларево, Обединение, Раданово, Петко Каравелово, Куцина, Полски Сеновец, Каранци и Орловец. В останалите шест села няма регистрирани безработни младежи до 29-годишна възраст.

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Младешите по проекта ще бъдат обучавани от определените им ментори, които притежават опит в ръководството и наставничество на лица, изпълняващи дейности, свързани с характера на длъжността.

С изпълнението на проекта от Община Полски Тръмбеш се предоставя възможност на безработните младежи да придобият трудови навици и професионален опит.

Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура

Спортно – туристически календар за 2021г. с разпределени суми по мероприятия в размер на 6 600,00 лева.

Спортно – туристически календар за 2022г. с разпределени суми по мероприятия в размер на 6 600,00 лева.

Проведени спортни мероприятия за 2021 г. – 17 бр. годишно по спортен календар.

Проведени спортни мероприятия за 2022 г. – 17 бр. годишно по спортен календар.

По – важни спортни мероприятия: Турнири по петанк; Състезания по конен спорт „Тодоров ден“; Ученически спортни състезания; Турнир по шахмат; Областно състезание „Млад огнеборец“; Лекоатлетически състезания по случай Международния ден на предизвикателствата и празник на спорта в България; Състезание по спортен риболов за деца; Детски спортен празник – спортни състезания; Регионална среща по туризъм; Спортни състезания – Регионален празник в долината на Янтра; Състезания по плуване за деца; Турнири по тенис на маса; Турнири по футбол за деца.

1. Проект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Футболно игрище в ПИ с идентификатор 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Дата на стартиране – 23.07.2021 г.

Дата на приключване – 15.12.2021 г.

БФП – 0%

Собствени средства – 100%

Цел – да се разшири съществуващата спортна площадка от 35x15м до размери на футболно игрище с размери 55x27м, чрез изпълнение на допълнителна основа, съответстваща на съществуващата, нова настилка от изкуствена трева за футбол с дебелина 50 мм, ограждане с ограда с височина 4 м, изграждане на осветление и разчертаване на футболното игрище.

Финансови средства – 211 824,30 лв

2. Проект «Текущ ремонт на физкултурен салон – сграда с идентификатор 57354.300.2097 в гр. Полски Тръмбеш»

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Изпълняван по договор за финансово подпомагане № 23-00-188 от 08.12.2022 г. с Министерството на младежта и спорта.

Обща стойност на проекта – 249 967,54 лв

БФП – 100%

Статус на проекта – в процес на изпълнение

Дата на стартиране – 2023 г

Дата на приключване – 2023 г

**Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на
община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.**

Планиран срок за изпълнение на проекта – 6 месеца.

Обектът е вписан в Регистъра на спортните обекти към Министерство на младежта и спорта като вид на обекта – спортна зала; видове спорт за които е предназначен обекта – бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол и хандбал; общо описание на обекта – поземлен имот – „За спортна зала“ и сграда-„Физкултурен салон“ на 2 етаж със ЗП 696 кв. м.

Целта е текущ ремонт на физкултурния салон. Предвидените строително-ремонтни работи са: Подмяна на минералната мазилка по цоколната част на сградата с облицовка от плочи за външна облицовка на фасадите /гранитогрес/; Подмяна на съществуващите настилки по външните стъпала и входни площадки, в това число и первази, включително замазки и хидроизолация; Ремонт на козирка и подмяна на надписа; Частично изкърпване на стара шпакловка и боядисване на всички помещения двукратно с акрилатна боя /латекс/; Премахване на стара настилка и основа в залата и доставка и монтаж на многофункционални спортна настилка за спортни зали; Разчертаване на игрищата; Облицовка на стени на съблекалните с керамични плочи; Подмяна на стари мивки, тоалетни чинии, смесителни батерии за мивки и душеве с нови такива; Подмяна на стари осветители с нови енергоспестяващи LED осветителни тела; Подмяна на отоплителните тела-лири в баните със същия размер и материал; Подмяна на съществуваща входна врата 100/ 230/ с нова от усилен алуминиев профил с прекъснат термомост, термопанел и частично удароустойчиво остъкление и "Антипаник"; Подмяна на съществуващите капандури от поликарбонат с нова конструкция от алуминиева дограма от усилен профил; Частична подмяна на поли от поцинкована ламарина по капандурите и изкърпване на хидроизолация по покрива.

3. Проект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на съществуваща спортна площадка в УПИ XI-2174, 2175, 2176, 2177 в стр. кв. 8 по плана на гр. Полски Тръмбеш“

Бенефициент Община Полски Тръмбеш

Проектът включва изработване на работен проект, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор по изграждане на спортна площадка с размери 45/22.5 м. в имот е разположен в УПИ XI-2174, 2175, 2176, 2177 в стр. кв. 8 по плана на гр. Полски Тръмбеш на територията на гр. Полски Тръмбеш. Целта е да се изгради настилка от изкуствена трева с омекотяваща подложка от кварцов пясък върху съществуващата спортна площадка. Доставка и монтаж на нова метална врата. Разчертаване на игрище. Настилната на спортната площадка е естествена трева.

Обща стойност – 122 458,95 лв.

БФП – 0%

Собствено финансиране – 100%

Дата на стартиране – 21.10.2022 г.

Дата на приключване – 30.06.2023 г.

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията

Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация

Мярка 8.2 Сътрудничество

Проведени обучения:

На 01 и 04 юли 2022 г. в Община П. Тръмбеш се проведе трето обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.158 по Мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“.

Във връзка с втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се проведе обучение в гр. Полски Тръмбеш – 14.12.2021 г., в залата на общински съвет.

На 22 и 23 юни 2021 г. в Общината се проведе второ обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и П. Тръмбеш“ по ПРСР 2014 – 2020г.

Във връзка с първи прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се проведе обучение в гр. Полски Тръмбеш – 23.06.2021 г., в залата на общински съвет.

На 12 и 13.05.2021 г. в П. Тръмбеш се проведе обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ-01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и П. Тръмбеш“ по ПРСР 2014 – 2020 г.

Във връзка с първи прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се проведе обучение в гр. Полски Тръмбеш – 12.05.2021 г., в залата на общински съвет.

На 15 и 16 март 2021 г. в община Полски Тръмбеш се проведе информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – П. Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – П. Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се проведе обучение в гр. П. Тръмбеш – 16.03.2021 г., в залата на общински съвет.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда.

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения за които се търсят възможности за финансиране.

Независимо от съществуващите проблеми, свързани с ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно изпълнение на ОПР, Общината използва целия си потенциал за максимално оползотворяване на различните възможности за финансиране – национално и от европейските фондове.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

В ПИРО е създадена система от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, която позволява отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитието на общината въз основа на обективна информация и данни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Основни показатели за мониторинг на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2022 г.;
2. Изпълнение на Програмата за реализация на ПИРО за 2021-2022 г.

Основни показатели за мониторинг на План за интегрирано развитие на община П.Тръмбеш за 2021-2022 г.

Приложение № 1 към т.ІІ:

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА П. ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.								
Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори								
Индикатори за продукт								
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Приоритет 1								
Мярка 1.1	Подпомогнати млади фермери	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	15	9	
	Подпомогнати земеделски производители	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	1	1	
	Подпомогнати нови предприятия в неземеделски дейности	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	1	1	
Мярка 1.2	RCO 01 Подкрепени предприятия	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	2	4	
	Проведени обучения и семинари	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3		3	
	Предоставена консултантска и техническа помощ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10		3	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Приоритет 2								
Мярка 2.1	Участия на инвестиционни форуми	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	2			
	Създаване на формални и неформални партньорства	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1			
	Обособяване на зони за развитие на производствени дейности	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1			
Мярка 2.2	Предоставяне на консултантска и техническа помощ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10	2	2	
	Участия на туристически борси и изложения	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3			
	Програма/стратегия за развитие на туризма	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	1			
	Реализирани проекти за дигитализиране и популяризиране на културно-историческото наследство	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
	Проекти за инвестиции в инфраструктура за по - широк достъп до минералните извори	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1			
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Стратегическа цел 1	Предприятия с по-висок оборот	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3	1	н.д.	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Предприятия с по-висока добавена стойност на служител	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3	1	н.д.	
	МСП приложили мерки за енергийна и ресурсна ефективност	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН	2021 - 2027 г.	5			
	МСП, които се възползват от инфраструктура за по - широк достъп до минералните извори	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	10			
	Туристи/посещения на подпомогнатите обекти (на година)	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	6 000	3974	3546	
	Привлечени външни инвеститори	брой	Община Полски Тръмбеш	2021 - 2027 г.	2			

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране на уникалността на територията

Индикатори за продукт

Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Приоритет 3								
Мярка 3.1	RCO 30 Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди	м.	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	12785		1,197	
	RCO 31 Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, нови или консолидирани	м.	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	17000			
	RCO 32 Нов или подобрен капацитет за почистване на отпадъчни води (ПСОВ)	брой	ВиК - Йовковци, Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	1			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Мярка 3.2	RCO 34 Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1,5	1,5	1,5	
	RCO 107 Инвестиции в съоръжения за разделно събиране на отпадъци	лева	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2 850 000	39 900,00	195 141,60	
	Проведени разяснителни и информационни дейности за повишаване на културата за събиране на отпадъци.	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3		3	
Мярка 3.3	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	8 703		766,00	
	Публични сгради с внедрени ВЕИ	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3			
Мярка 3.4	RCO 18 Жилища с подобрени енергийни характеристики (многофамилни)	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3			
	RCO 18 Жилища с подобрени енергийни характеристики (еднофамилни)	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	50			
Приоритет 4								
Мярка 4.1	Подобрена градска улична мрежа	км	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3		0,950	
	Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2023 - 2027 г.	12358		5 669,00	
	Подкрепяна велосипедна инфраструктура	км.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Зарядни станции за електромобили	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
	Електрически тротинетки	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	10			
Мярка 4.2	Осъществени проекти за модернизация на уличното осветление	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1		1	
	Подобрена улична мрежа в селата	км	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	27	2,5	3,025	
Мярка 4.3	Дължина на реконструирани или модернизиращи пътища	км.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	19	1,5	1,5	
Приоритет 5								
Мярка 5.1	Подкрепена инфраструктура в областта на културата и туризма	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	4 947			
Мярка 5.2	Реализирани проекти за съхранение, дигитализиране и популяризиране на културно-историческото наследство	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
	RCO Организации осъществяващи трансгранично сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Стратегическа цел 2	RCR 41 Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429		748	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

RCR 42 Жители, свързани към системи за вторично пречистване на отпадъчни води	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429			
RCR 35 Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения.	брой	Община Полски Тръмбеш, ВиК "Йовковци", ИСУН, НСИ	2021 - 2027 г.	1 141	4863	4844	
RCR47 Рециклирани отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	120	112	145	
RCR 103 Разделно събрани отпадъци	тон/година	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1,5	97,38	4,70	
RCR 28 Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни /многофамилни и еднофамилни/ и публични	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	57		2	
Жители, които имат достъп до нова и модернизирана зелена инфраструктура в градските ареали	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4863	4844	
Ползватели на рехабилитирани и модернизирани градски улици	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4863	4844	
Ползватели на рехабилитирани и модернизирани улици в селата	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2022 - 2027 г.	1 157		744	
Жители, които се ползват от модернизирано улично осветление	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	11 127		13485	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	RCR 55 Ползватели на реконструирани и модернизирани пътища	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	11 127	13602	13485	
	RCR 77 Туристи/посещения на подпомогнатите обекти (на година)	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1 017	3974	3546	
	RCR 78 Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	4 949			

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи

Индикатори за продукт

Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Приоритет 6								
Мярка 6.1	Проведени обучения в областта на здравеопазването	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	4			
	Въведени нови технологии и методи за лечение	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
Мярка 6.2	Разкриване на нови и подобрени социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	9	1	1	
Приоритет 7								
Мярка 7.1	Проекти за модернизация на учебната практика	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	RCO 67 Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (модернизирани)	кв.м.	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	20			
Мярка 7.2	Обучение за придобиване на ключови компетенции и придобиване на професионална квалификация	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5			
	Проведен учебен стаж	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1			
	Създадени младежки организации и клубове по интереси	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
	Обучение и добри практики за младежко развитие	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	6			
	RCO Орагнизации осъществяващи трансгранично сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	2			
Мярка 7.3	Изградени мултифункционални спортни площадки на открито	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3		1	
	Организиране на спортни мероприятия и събития	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	20	17	17	
Приоритет 8								
Мярка 8.1	Проведени обучения на персонала на общинската администрация	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5	3	3	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проекти за дигитализация на административните услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1			
Мярка 8.2	RCO 80 Водени от общностите стратегии за местно развитие	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	1			
	Разработени и приложени механизми за участие на гражданите и бизнеса в местното управление	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	3			
	Дейности по сътрудничество с местни и международни партньори	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, Програмите на ЕС	2021 - 2027 г.	5			
Индикатори за резултат								
Стратегическа цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	
Стратегическа цел 3	Годишен брой на лицата, които използват въведените новите здравни и социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, Агенция за МСП	2021 - 2027 г.	150	95	95	
	Годишен брой на лицата, предоставящи въведените новите здравни и социални услуги	брой	Община Полски Тръмбеш, ИСУН, НСИ	2022 - 2027 г.	24	24	24	
	Участници, които при напускане на операцията получават квалификация и/или продибват ключови компетенции	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	50			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Годишен брой на лицата, които използват покрепените спортни съоръжения	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	3 429	4863	4844	
	Обучен административен персонал	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	20	5	5	
	Заинтересовани страни/институции с повишен капацитет за сътрудничество	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	5			
	Участия на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	10	2	3	
	Жители, които се възползват от новите дигитални услуги на общината	брой	Община Полски Тръмбеш, НСИ	2021 - 2027 г.	1 974			

Програма за реализация на ПИРО на община Полски Тръмбеш за периода 2021-2027 г.										
Описание на предвидените мерки и дейности										
Мярка	Дейност/проектна идея*	Кратко описание	Територия/зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие)**	Индикативен бюджет	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отговорно за реализация на мярката	Достигната стойност за 2021 г	Достигната стойност за 2022 г	Планирано за 2023 г
Визия: „Благоустроена територия с подобрена свързаност между населените места, известна със своята културна идентичност и уникалност, която дава възможност за развитие на разнообразен бизнес с по-висока добавена стойност, личностно развитие, здравословен начин на живот в сигурна жизнена среда“										
Стратегическа цел 1: Насърчаване към диверсификация на икономическите дейности и привличане на външни инвеститори										
Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на устойчива заетост										
Мярка 1.1 Подпомагане на микропредприятия и стартиране на собствен бизнес	Подпомагане на млади фермери и земеделски производители	Обучения, техническа, консултантска и логистична подкрепа за подготовка и управление на проекти с акцент към животновъдството, както и производството на плодове и зеленчуци	Територии на стопанства и животновъдни ферми (Жф)	50 000,00	СВОМР, общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Общинска собственост"	301 781,00	162 460,56	1 719 013,26
	Семеен бизнес в неземеделски дейности	Насърчаване на инвестиции в производствени дейности и услуги: консултантска и техническа помощ, семинари и обучения.	Община Полски Тръмбеш	300 000,00	СВОМР, СПРЗСР	2022-2027 г.	Отдел "Общинска собственост"		28 774,53	138 253,47
Мярка 1.2. Кръгова икономика	Инвестиции в ресурсна и енергийна ефективност в предприятията	Предоставяне на консултации, техническа помощ, информация и обучения. Прилагане на пасивни и активни мерки за енергийна	Производствена зона (П)	900 000,00	НПВУРБ, КИП, СВОМР	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			136 620,00

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		ефективност в предприятията, вкл. и ВЕИ								
	Нови технологии и добри практики в кръговата икономика	Организиране и провеждане на обучения, семинари и кампании, както и техническа помощ във връзка с въвеждане на нови технологии с цел постигане на кръгова икономика, в т.ч. и повторна употреба на отпадни продукти.	Производствена зона (П)	50 000,00	НПВУРБ, КИП, СВОМР, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устрой ство на територията"	188 311,00		273 240,00
Приоритет 2: Подкрепа за инвестиции в дейности с по-висока добавена стойност и алтернативни форми на доход										
Мярка 2.1. Привличане на външни инвеститори	Подкрепа за развитие на предприемаческ ата екосистема, вкл. привличане на чуждестранни инвестиции	Участия на инвестиционни форуми и създаване на формални и неформални партньорства. Обособяване на зони с прилежаща инфраструктура за развитие на производствени дейности.	Производствена зона (П)	50 000,00	общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			
Мярка 2.2. Развитие на туризма и логистични услуги с по- висока добавена стойност	Развитие на логистични центрове и услуги, които да обслужват бъдещия трафик от АМ "Хемус" и АМ "Русе - Велико Търново".	Подпомагане на инвестиционни проекти в областта на логистиката, транспорта и комуникациите във връзка с изграждането на АМ "Хемус" и АМ "Русе - Велико Търново".	Производствена зона (П), Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	10 000,00	общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Развитие на туризма и стимулиране на	Подготовка на програма/стратегия за развитие на туризма	Община Полски Тръмбеш	30 000,00	общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			30 000,00

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	балнеоложки и СПА туризъм	Популяризиране на възможностите за туризъм на територията на община Полски Тръмбеш, участия на туристически борси и изложения.	Община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			
		Проучване, социализиране, дигитализиране и популяризиране на културно-историческо и природно наследство с местно и национално значение	Община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС, СВОМР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			47 432,40
		Насърчаване на предприемачеството в областта на туризма, чрез предоставяне на техническа и консултантска помощ във връзка с реализация на инвестиционни проекти;	Община Полски Тръмбеш	-	общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			
		Инвестиции в инфраструктура за по-широк достъп на минералните извори до гражданите, бизнеса и възможностите, които те предлагат.	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш, село Обединение	400 000,00	НПВУРБ, ЕЗФРСР, държавен и общински бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	11 000,00		
Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда и популяризиране уникалността на територията										
Приоритет 3: Намалване на щетите от човешката дейност върху околната среда										
Мярка 3.1. Опазване и ефективно използване на водните	Проект "Подобряване на ВиК мрежата"	Реконструкция и/или ремонт на съществуващата канализация и доизграждане на нова,	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура,	32 000 000,00	ПОС, ВиК "Йовковци", държавен	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

ресурси и предотвратяване на наводнения		покриваща на 100% гр. Полски Тръмбеш. Изграждане на ПСОВ.	град Полски Тръмбеш		и общински и бюджет					
		Подобряване на водоснабдителната система: Подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа				2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		1 632 034,11	
	Проект "Превантивни дейности за предпазване от наводнения"	Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал в с. Климентово	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, село Климентово	800 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
		Възстановяване на проводимостта на отводнителен канал в с. Куцина	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, село Куцина	270 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Проект "Насърчаване към екологично земеделие, щадящо почвите и водите на територията на община Полски Тръмбеш"	Провеждане на информационна кампания сред земеделските производители за ползване на щадящи околната среда торове и препарати	община Полски Тръмбеш	25 000,00	ПОС, ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Общинска собственост"			
Мярка 3.2. Повишаване на ефективността при управлението	Проект "Инвестиции в техника и оборудване за сметосъбиране"	Закупуване на сместосъбирачелен камсион за ОП Чистота, Закупуване на контейнеровоз за зелени и строителни отпадъци,	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура	900 000,00	ПОС, общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		64 692,00	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

на отпадъците		Закупуване на контейнери тип Бобър - 500 бр.								
Дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци		Съвместен проект за изграждане на смесена площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци. Закупуване на техника за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци съвместно с община Свищов	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, община Полски Тръмбеш и община Свищов	1 950 000,00	ПОС, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
Дейности по подготовка за повторна употреба и рециклиране		Избор и прилагане на технология за обработка на отпадъци с цел тяхното повторно използване в преработващата промишленост. Придобиване на претоварна, компостираща инсталация, съоръжение за измерване на отпадъци, дробилка и др.	Територии с общо предназначение - за техническа инфраструктура, община Полски Тръмбеш и община Свищов		ПОС, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	222 300,00	177 177,60	
Подобряване базата от знания и повишаване осведомеността за отпадъците		Дейности за повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление. Разяснителни и информационни дейности за повишаване на	община Полски Тръмбеш и община Свищов	50 000,00	ПОС, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		55 054,97	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		културата за събиране на отпадъци.								
Мярка 3.3. Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради	Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общински хотел "Есперанто", гр. Полски Тръмбеш	Изготвяне на проучване и енергийно обследване, прилагане пасивни и активни мерки за енергийна ефективност	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	320 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на СБПДР „Минерални бани“ – гр. Полски Тръмбеш"	Изготвяне на проучване и енергийно обследване, прилагане пасивни и активни мерки за енергийна ефективност	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	515 000,00	НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Подобряване на енергийните характеристики на методите за отоплението на сградата на Общинска администрация на Полски Тръмбеш	Подмяна на котел за отопление	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	90 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сгради общинска собственост	Изграждане на фотоволтаични инсталации в хотел "Есперанто", Общинска администрация, Комплекс за социални услуги гр. П. Тръмбеш, Домашен социален патронаж	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	500 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		58 983,27	

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Мярка 3.4. Енергийната ефективност на жилищни сгради	Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	Прилагане на пасивни и активни мерки за енергийна ефективност, вкл.ВЕИ	Жилищна зона с преобладаващо средно-етажно застрояване (Жс), град П. Тръмбеш	6 750 000,00	НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради	Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи до 4 kW на минимум 50 къщи	Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване (Жм) и със средно-етажно застрояване (Жс), община П. Тръмбеш	600 000,00	НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
Приоритет 4: Благоустройство и подобряване на свързаността между населените места										
Мярка 4.1. Реновиране и развитие на градската среда	Основен ремонт на улици от градската улична мрежа и част от прилежащите съоръжения в гр. Полски Тръмбеш	Рехабилитация, включваща подмяна на водопроводната мрежа, ново улично осветление и основен ремонт на уличната настилка на ул."Янтра" и на ул. "Търговска"	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	2 450 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		916 854,97	
		Реконструкция на градските улици: "Антим I", "Иван Вазов", "Тракия" и пл. "Славейков"	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	1 036 866,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		633 302,88	637 144,00
		Рехабилитация на ул "Кирил и Методи" - в участъка от ул."Отец Паисий", до ул."Ал. Стамболийски" и на ул. "Ал. Стамболийски" - в участъка от ул. "Черешово топче" до изхода на гр. Полски Тръмбеш	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	1 800 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

		Дейности по рехабилитация на улиците: "Яворова", "Христо Ботев", "Училищна", "Д-р Петър Берон", "Дунав", "Отец Паисий", "Стара Планина", "Раковска", "Тунджа", "Черно море"	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	8 200 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
Подобряване и разширяване на обществените територии за отдиш и развлечение в град Полски Тръмбеш		Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв. 109 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са)	239 230,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		239 462,16	
		Изграждане на обществена зона за отдиш в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са),	69 939,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		67 901,89	
		Изграждане на обществена зона за отдиш в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш	Територии за спорт и атракции (Са)	115 039,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			11 688,38
Градска мобилност		Подготовка на план за градска мобилност. Създаване на алтернативни форми за придвижване: велоалеи, електрически тротинетки, зарядни станции за електромобили	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	1 000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

Мярка 4.2. Населени места, улична мрежа и енергоэффективно осветление	Проект „Модернизация на уличното осветелние“	Модернизация и изграждане на енергоспестяващо улично осветление в населените места в община Полски Тръмбеш. Енергийно обследване	Универсална жилищна зона (Ж), община Полски Тръмбеш	900 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		340 992,00	
	Проект" Реконструкция на улици в с. Страхилово"	Реконструкция на улицата с о.т. 160 и 202 до о.т. 162	Универсална жилищна зона (Ж), село Страхилово	242 797,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
		Рехабилитация на ул "48-ма"		900 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		150 903,78	
	Проект "Ремонт на улици в с. Павел"	Рехабилитация на улица от входа на селото до неговия център	Универсална жилищна зона (Ж), село Павел	1 000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Проект "Ремонт на улици в с. Вързулица"	Рехабилитация на централната улица пред кметството на селото	Универсална жилищна зона (Ж), село Вързулица	600 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
Мярка 4.3. Общинска пътна мрежа	Рехабилитация на общински път VTR 1234 /III-502, Полски Тръмбеш- Обединение/- Иванча /III-504/	Рехабилитация на 5,2 км. общински път	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	2 000 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022- 2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Рехабилитация на общински път VTR 1232 /III-502/ гр.Полски Тръмбеш-Раданово /I-5/	Рехабилитация на 4,00 км. общински път	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	1 500 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Рехабилитация на общински път VTR 1235 /III-504/ Стефан Стамболово-Полски Сеновец/I-5/	Рехабилитация на 9,8 км. общински път в т. ч. участъка "Варианта" от 1,2км.	Териториите с общо предназначение - за транспорт и комуникации	3 800 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"		2 088 731,88	2 199 371,17
Приоритет 5 Социализация и развитие на културно-историческото наследство										
Мярка 5.1. Подобряване на културната инфраструктура	Проект "Ремонт на Народно читалище "Изгрев 1900" , с. Павел"	Дейности по ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност на читалищната сграда	Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване (Жм), село Павел	203 377,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Проект "Подобряване и разширяване на дейността на НЧ "Отец Паисий 1905", гр. П. Тръмбеш"	Основен ремонт и преустройство на лятното кино. Осветление на сцената и нова репетиционна зала в читалището	Универсална жилищна зона, гр.Полски Тръмбеш	600 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
	Проект "Повишаване на енергийната ефективност на НЧ Надежда 1883, с. Полски Сеновец"	Дейности по енергийна ефективност на библиотеката, клуба на самодееца и музейната сбирка; подновяване на осветлението на сцената.	Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване (Жм), село Полски Сеновец	550 000,00	ЕЗФРСР, НПВУРБ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проект "Развитие на местните обичаи и културната дейност в с. Обединение"	Довършителни и ремонтни дейности на летния театър в с. Обединение, където ще се провежда национален събор - надпяване и др. празници	Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване (Жм), село Обединение	100 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР на МИГ, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"			
Мярка 5.2. Съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство	Проект "От древността до наши дни"	Дигитализиране, популяризиране и маркетинг на богатата история на територията събрана в градския музей. Създаване на интернет сайт на музея.	община Полски Тръмбеш	200 000,00	ТГС Румъния-България, Министерство на културата, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
		Участие в културни форуми и изложения в т.ч. и международни.					Отдел „Социална политика, образование и култура”			
		Проучване и инвентаризация на културното наследство					Отдел „Социална политика, образование и култура”			106047,80
	Проект "Местните традиции - мост между етническите групи на територията на община Полски Тръмбеш"	Създаване на лятна академия с цел интегриране на малцинствата в реални условия, чрез насърчаване и стимулиране в сферата на българската народна музика и традиции.	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ТГС Румъния-България, Министерство на културата, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			

Стратегическа цел 3: Повишаване на знанията и уменията, опазване на здравето и грижа за уязвимите групи										
Приоритет 6: Създаване на условия за по-добро здравеопазване и интеграция на уязвимите групи										
Мярка 6.1. Модерно здравеопазване	Внедряване на иновативни методи и технологии за болнично и извънболнично лечение.	Подобряване на болничното и извънболничното лечение, вкл. обучение и предоставяне на нови услуги. Съвместен проект между община Полски Тръмбеш и Община Свищов	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	300 000,00	ПРР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
	Проект "Повишаване на здравната култура"	Провеждане на здравни кампании сред населението, в.т.ч. в училища и детски градини и уязвими групи. Съвместен проект между община Полски Тръмбеш и Община Свищов	община Полски Тръмбеш и община Свищов	10 000,00	ПРР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
Мярка 6.2. Разширяване на дейностите и повишаване качеството на социалните услуги	Проект "Интегрирана социална и здравна услуга"	Създаване на мобилни екипи за предоставяне на пакет от здравни и социални услуги за уязвими групи	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	443 095,24	626 301,24	502 285,24
	Проект "Подобряване на сътрудничество то между местните жители и социалните и здравни институциите"	Обучения и супервизия на персонала, насърчаване на доброволчеството, стажуване и други. Реализиране на проекти в сътрудничество с образователните структури.	община Полски Тръмбеш	100 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Проект "Нови социални услуги"	Предоставяне на социални услуги за деца, с акцент към малцинствата. Създаване на дневни центрове за работа с деца в някои от пустеещите училищни сгради. Разкриване на нови социални услуги и обхващане на нови уязвими групи от територията	община Полски Тръмбеш	150 000,00	ОПРЧР, НПВУРБ, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
Приоритет 7: Модернизация на образованието, развитие на личността и спортните дейности										
Мярка 7.1. Образовател на инфраструктура	Проект "Модернизация на учебната практика в СУ "Цанко Церковски"	Закупуване на трактор за провеждане на обучения в СУ "Цанко Церковски" гр.Полски Тръмбеш	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	230 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
	Проект "Създаване на нова STEM среда за учене"	Обособяване на STEM среда в учебни зали с използване на интерактивни и дигитални технологии	Универсална жилищна зона (Ж), град Полски Тръмбеш	100 000,00	НПВУРБ, Програма "Образование", държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
Мярка 7.2. Личностно развитие	Проект "Учение през целия живот"	Обучения за придобиване на ключови компетенции и професионална преквалификация на младежи и безработни в трудоспособна възраст	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			126 563,00
	Осигуряване на заетост на млади хора по целеви програми	Организиране на учебен стаж за младежи и студенти в общинска администрация	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Насърчаване и подпомагане развитието на млади хора в областта на културата, науката и спорта	Провеждане на информационни кампании сред младите хора за движение по пътищата, здравословен начин на живот, превенция от зависимости и др. Създаване на младежки организации и клубове по интереси. Включване на младите хора в културни и международни инициативи. Младежки дейности за интегриране на малцинствени групи.	община Полски Тръмбеш	50 000,00	ОПРЧР, ТГС, Еразъм +, общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	26 731,00	605 084,00	199 88,00
	Проект "Обучение и добри практики за младежко развитие"	Логистична подкрепа и помощ при участия в програми като Еразъм + и др. Организиране на дуална форма на обучение.	община Полски Тръмбеш	120 000,00	Еразъм + , ОПНОИР , общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”			
Мярка 7.3. Спортни дейности и спортна култура	Проект "Спорт на открито"	Изграждане на повече мултифункционални площадки и фитнес съоръжения на открито за спортуване.	Територии за спорт и атракции (Са), община Полски Тръмбеш	150 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "Устройство на територията"	211 824,30		372 426,49
	Проект "Популяризиране на спорта и развитие на спортна култура"	Организиране на спортни мероприятия и събития; кампании за спорт и здравословен начин на живот, дейности за повече спорт в училище и др.	Територии за спорт и атракции (Са), община Полски Тръмбеш	30 000,00	ЕЗФРСР, СВОМР, държавен и общинск и бюджет	2022-2027 г.	Отдел „Социална политика, образование и култура”	6 000,00	6 000,00	10 000,0

Приоритет 8: Повишаване капацитета на управление на територията										
Мярка 8.1. Дигитализация и общинска администрация	Проект "Е - Община"	Дигитализиране на административните услуги и електронна платформа за обслужване на гражданите	Община Полски Тръмбеш	180 000,00	Общински и бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел „Канцелария, ЕСГРАОН и Архив“			
	Проект "Повишаване капацитета за управление"	Обучения за подобряване на знанията и уменията на персонала. Обособяване на звено за подготовка и управление на проекти.	Община Полски Тръмбеш	60 000,00	Общински и бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ППИ и ОП"			
Мярка 8.2 Сътрудничество	Проект "Гражданско участие в местното управление"	Дейности по разработване и прилагане на мерки за повишаване на информираността за общинската политика и услуги	Община Полски Тръмбеш	35 000,00	Общински и бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел „Канцелария, ЕСГРАОН и Архив“			
		Разработване и прилагане на механизми за участие на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения	Община Полски Тръмбеш	35 000,00	Общински и бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ППИ и ОП"			
	Подготовка на СВОМР на МИГ "Павликени - Полски Тръмбеш" 2021 - 2027	Организиране и провеждане на проучвания, фокус групи, работни срещи, информационни кампании, обучения и др.	Община Полски Тръмбеш и община Павликени	50 000,00	ЕЗФРСР и общински и бюджет	2022-2027 г.	Отдел "РП,ППИ и ОП"			50 000,00

Годишен доклад за 2021-2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО на община Полски Тръмбеш за 2021-2027 г.

	Дейности по сътрудничество с местни и международни партньори	Включва: създаване на ефективни партньорства за трансфер на добри практики в областта на местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите в т.ч. и трансграничните	община Полски Тръмбеш	50 000,00	Общински и бюджет, фондове от ЕС и други донори	2022-2027 г.	Отдел "РП,ПП и ОП"			