

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 2/21.09.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НСК София“ ЕООД гр. София.

ПРОЕКТ: Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор **вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3** в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Днес, 22.03. 2017 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„НСК София“ ЕООД гр. София със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Димитър Петков" бл.339 ап.107 представлявано от Светлин Василев Владимиров– Управител с ЕИК 831838874. наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,


На основание чл. 116 ал.1 т.1 от ЗОП, чл.2 ал.4 от Договор № ЗС- 2/21.09.2016г. и допълнително споразумение № 1 от 03.01.2017г подписано във връзка с възникналите неблагоприятни зимни метеорологични условия по време на изпълнение на дейности по договора, подробно описани в приложенията към него се наложи да бъде спряно от 29.12.2016г с акт Обр.10/29.12.2016г за спиране на строежа, изпълнението на СМР за обект **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3** в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". Настоящото споразумение се сключи за следното:

1. От 20.03.2017г. във връзка с подобряване на метеорологичните условия и с подписване на Акт образец 11 се допуска строителството да продължи, съгласно одобрения проект за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3** в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". Общия срок за изпълнение на СМР от 80 дни не се променя.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение

Приложение:


1. Копие от акт обр.11/20.03.2017 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7 ал.3, т.10 други случаи на строежа за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3** в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Съгласувано с юрист: 

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет: 

/Георги Чакъров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Светлин Владимиров

Гл.Счетоводител: 
/Снежанка Стефанова/