

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 2/21.09.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НСК София“ ЕООД гр. София.

ПРОЕКТ: Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Днес, 18.04.2017 г., в гр. Полски Тръмбеш, между

Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„НСК София“ ЕООД гр. София със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Димитър Петков" бл.339 ап.107 представлявано от Светлин Василев Владимиров– Управител с ЕИК 831838874. наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116 ал.1 т.1 от ЗОП, чл.2 ал.4 от Договор № ЗС- 2/21.09.2016г. във връзка с неблагоприятни метеорологични условия по време на изпълнение на дейности по договора, подробно описани в приложенията към настоящето споразумение, поради които се наложи да бъде спряно с акт обр.10/17.04.2017г. за спиране на строежа, изпълнението на част от СМР засегнати от възникналите непредвидени обстоятелства за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"**

Страните се споразумяха, че от 17.04.2017г. с акт обр.10 се спира изпълнение на видове и количества СМР поради неблагоприятни метеорологични условия за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"** до подписване на акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството;

Изпълнението на обекта ще продължи след съставяне на акт обр.11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и подписване ново допълнително споразумение между страните.

Срока посочен в чл.2 от Договор № ЗС- 2/21.09.2016г. не се променя, както и всички останали клаузи по договора.

Приложение:

1. Копие от акт обр.10/17.04.2017г. за спиране на строежа за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"**

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Георги Чакъров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Светлин Владимиров

Гл.Счетоводител:

/Снежанка Стефанова/