

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 2/21.09.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НСК София” ЕООД гр. София.

ПРОЕКТ: Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Днес, 25.04.2017 г., в гр. Полски Тръмбеш, между

Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„НСК София” ЕООД гр. София със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Димитър Петков" бл.339 ап.107 представлявано от Светлин Василев Владимиров– Управител с ЕИК 831838874. наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116 ал.1 т.1 от ЗОП, чл.2 ал.4 от Договор № ЗС- 2/21.09.2016г. и допълнително споразумение № 3 от 18.04.2017г, подписано във връзка с с неблагоприятни метеорологически условия по време на изпълнение на дейностите по договора, подробни описани в приложенията към него се наложи да бъде спряно от 17.04.2017г с акт Обр.10 за спиране на строежа, изпълнението на част от СМР засегнати от възникналите непредвидени обстоятелства за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"**. Настоящото споразумение се сключи за следното:

1. От 24.04.2017г във връзка с подобряване на метеорологичните условия и с подписване на Акт Образец 11 се допуска строителството да продължи, съгласно одобрения проект за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14-57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"** Общия срок за изпълнение на СМР от 80 дни не се променя.

Приложение:

1.Копие от Акт обр.11 от 24.04.2017г за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7 ал.3, т.10 други случаи на строежа за обект: **Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"**;

2.Метеорологична справка с изх.№ 47 от 25.04.2017г от Национален институт по метеорологи и хидрология

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Георги Чакъров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Светлин Владимиров

Гл.Счетоводител:

/Снежанка Стефанова/