

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС- 8/29.08.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕЕ-НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА: Реконструкция на част от водопроводната мрежа в общ. П. Тръмбеш, по обособени позиции: Обособена позиция № 4 – „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. О.Т.27 до О.Т.44 с. Масларево, Община Полски Тръмбеш”

Днес, 29.10.2019 г., в гр. Полски Тръмбеш, между

Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, ЕИК 000133933, представлявана от Снежанка Тодорова Стефанова – ВРИД Кмет на Община Полски Тръмбеш и Мая Иванова Спирдонова – главен счетоводител наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЕЕ-НОВ СТАНДАРТ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Овча купел, ул."Костур" № 18 с ЕИК 177087442 представлявано от Свилен Иванов Чичев наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 38, ал.1 изречение последно от договора за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Реконструкция на част от водопроводната мрежа в общ. П. Тръмбеш, по обособени позиции: Обособена позиция № 4 – „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. О.Т.27 до О.Т.44 с. Масларево, Община Полски Тръмбеш”, Община Полски Тръмбеш**, във връзка с чл. 1, ал. 4 и чл. 4, ал. 1 от същия договор, предвид това, че до настоящия момент не е осигурено финансирането на строежа, се сключи настоящето споразумение за следното:

Страните се споразумяват в текста на чл. 4, ал. 1 да отпадне изразът **„но не по-късно от 31.10.2019г.”**

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Съгласувано с юрист: ал. 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВРИД Кмет:

/Снежанка Стефанова/

Гл. счетоводител:
/Мая Спирдонова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Свилен Чичев